

# 変 更 契 約 結 果

平成24年4月分

1 / 2項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000719 H23-72-205農道復旧工事 南方中	1,154,874 平成24年3月9日 ~ 平成24年5月7日	1,154,874 平成24年3月9日 ~ 平成24年6月6日	平成24年4月20日	津山市宮尾251-2 ㈱大嶋建設 代表取締役 岡田英史	発注時において確認困難なもの
2	23-000749 H23-71-204水路復旧工事 阿波	472,500 平成24年3月28日 ~ 平成24年5月1日	472,500 平成24年3月28日 ~ 平成24年10月31日	平成24年4月23日	津山市阿波3322-1 ㈱高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	23-000752 H23-71-106農地復旧工事 阿波	420,000 平成24年3月28日 ~ 平成24年5月1日	420,000 平成24年3月28日 ~ 平成24年5月31日	平成24年4月23日	津山市阿波3322-1 ㈱高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	23-000743 H23-71-105農地復旧工事 阿波	693,000 平成24年3月26日 ~ 平成24年5月9日	693,000 平成24年3月26日 ~ 平成24年6月29日	平成24年4月23日	津山市阿波3322-1 ㈱高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	23-000751 H23-71-107農地復旧工事 阿波	462,000 平成24年3月28日 ~ 平成24年5月1日	462,000 平成24年3月28日 ~ 平成24年5月31日	平成24年4月23日	津山市阿波3322-1 ㈱高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	23-000744 H23-71-202水路復旧工事 阿波	472,500 平成24年3月26日 ~ 平成24年5月1日	472,500 平成24年3月26日 ~ 平成24年10月31日	平成24年4月23日	津山市阿波3258 ㈲小椋建設 代表取締役 小椋道典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	23-000691 林地災害復旧工事 上横野	2,038,407 平成24年2月24日 ~ 平成24年5月30日	2,400,300 平成24年2月24日 ~ 平成24年5月30日	平成24年4月24日	津山市高野山西2225-2 ㈱近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの
8	23-000322 市道西上山形線道路改良工事 新野山形	20,281,800 平成23年9月16日 ~ 平成24年5月8日	20,281,800 平成23年9月16日 ~ 平成24年5月31日	平成24年4月17日	津山市新野山形1121-1 ㈲山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	23-000530 市道B261号線橋梁下部工ほか改良工事 山北ほか	47,499,952 平成23年12月28日 ~ 平成24年7月4日	62,284,950 平成23年12月28日 ~ 平成24年7月4日	平成24年4月24日	津山市上横野4238 森山建設㈱ 森山真一	発注時において確認困難なもの
10	23-000678 日本原大吉線道路改良工事 市場	33,191,896 平成24年2月20日 ~ 平成24年8月17日	38,774,400 平成24年2月20日 ~ 平成24年10月25日	平成24年4月23日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 事業促進に伴うもの
11	23-000414 42314久米第1汚水枝線埋設工事その2 南方中	16,438,800 平成23年10月31日 ~ 平成24年6月26日	17,227,350 平成23年10月31日 ~ 平成24年6月26日	平成24年4月27日	津山市久米川南1381 久米建設㈱ 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成24年4月分

2 / 2項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	23-000722 H23-66-409水路復旧工事 上高倉	1,249,500 平成24年3月9日 ~ 平成24年5月7日	1,249,500 平成24年3月9日 ~ 平成24年5月18日	平成24年4月23日	津山市下高倉西2192-2 高倉建設(有) 代表取締役 谷口保和	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの