

変 更 契 約 結 果

平成24年5月分

1 / 2項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000710 80-301農地復旧工事 新野山形	1,485,750 平成24年3月9日 ~ 平成24年5月14日	1,485,750 平成24年3月9日 ~ 平成24年7月13日	平成24年5月2日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	23-000723 H23-71-101農地復旧工事 阿波	1,687,350 平成24年3月9日 ~ 平成24年5月7日	1,687,350 平成24年3月9日 ~ 平成24年11月16日	平成24年5月7日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	23-000458 久米105号線道路改良工事 領家	11,144,437 平成23年12月1日 ~ 平成24年5月18日	11,766,300 平成23年12月1日 ~ 平成24年5月18日	平成24年5月9日	津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村美穂香	発注時において確認困難なもの
4	23-000741 H23-71-104農地復旧工事 阿波	840,000 平成24年3月26日 ~ 平成24年5月14日	840,000 平成24年3月26日 ~ 平成24年10月29日	平成24年5月7日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	23-000725 H23-71-103農地復旧工事 阿波	1,687,350 平成24年3月9日 ~ 平成24年5月17日	1,687,350 平成24年3月9日 ~ 平成24年11月16日	平成24年5月7日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	23-000456 久米1号線道路改良工事1工区 領家	5,658,450 平成23年12月1日 ~ 平成24年5月18日	5,639,550 平成23年12月1日 ~ 平成24年5月18日	平成24年5月9日	津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村美穂香	発注時において確認困難なもの
7	23-000457 久米1号線道路改良工事2工区 領家	18,622,800 平成23年11月25日 ~ 平成24年5月18日	17,874,150 平成23年11月25日 ~ 平成24年5月18日	平成24年5月10日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	その他 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	23-000560 久米23号線道路改良工事 領家	4,294,437 平成24年1月13日 ~ 平成24年5月18日	4,416,300 平成24年1月13日 ~ 平成24年5月18日	平成24年5月14日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
9	23-000509 ターゲットバードゴルフ場造成工事 市場	17,304,000 平成23年12月16日 ~ 平成24年5月31日	17,304,000 平成23年12月16日 ~ 平成24年7月2日	平成24年5月14日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	23-000722 H23-66-409水路復旧工事 上高倉	1,249,500 平成24年3月9日 ~ 平成24年5月18日	1,249,500 平成24年3月9日 ~ 平成24年5月31日	平成24年5月11日	津山市下高倉西2192-2 高倉建設(有) 代表取締役 谷口保和	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	24-000014 津山すこやか・こどもセンター空調改修電気設計業務委託 山北	357,000 平成24年4月23日 ~ 平成24年5月22日	357,000 平成24年4月23日 ~ 平成24年6月28日	平成24年5月21日	津山市山北560-4 YHO企画 代表者 山田隆嗣	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成24年5月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	23-000594 80-202水路復旧工事 新野山形	4,919,250 平成24年1月27日 ~ 平成24年5月21日	4,922,400 平成24年1月27日 ~ 平成24年7月2日	平成24年5月11日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注時において確認困難なもの
13	23-000751 H23-71-107農地復旧工事 阿波	462,000 平成24年3月28日 ~ 平成24年5月31日	462,000 平成24年3月28日 ~ 平成24年11月14日	平成24年5月25日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	23-000689 林道美作北線2号箇所災害復旧工事 加茂町知和	15,534,067 平成24年2月24日 ~ 平成24年6月14日	15,534,067 平成24年2月24日 ~ 平成24年7月27日	平成24年5月15日	津山市加茂町行重1643 (有)内田組 代表取締役 内田信嘉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	23-000415 42311中央污水枝線築造工事 小田中	19,635,000 平成23年11月1日 ~ 平成24年6月12日	20,085,450 平成23年11月1日 ~ 平成24年6月12日	平成24年5月30日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	標準設計によって発注された内容を変更するもの
16	24-000018 H23-72-103農地復旧工事 久米川南	577,500 平成24年4月26日 ~ 平成24年6月4日	577,500 平成24年4月26日 ~ 平成24年11月9日	平成24年5月31日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの