

変 更 契 約 結 果

平成24年6月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000530 市道B261号線橋梁下部工ほか改良工事 山北ほか	62,284,950 平成23年12月28日 ~ 平成24年7月4日	63,630,000 平成23年12月28日 ~ 平成24年7月4日	平成24年6月8日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山真一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	23-000658 久米98号線道路改良工事 宮尾	7,889,700 平成24年2月17日 ~ 平成24年6月25日	8,749,650 平成24年2月17日 ~ 平成24年6月25日	平成24年6月14日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	発注時において確認困難なもの
3	23-000684 林道西山線災害復旧工事 阿波	3,168,742 平成24年2月24日 ~ 平成24年6月29日	3,168,742 平成24年2月24日 ~ 平成24年9月28日	平成24年6月18日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	その他
4	23-000735 42316城東污水枝線埋設工事その2 川崎	3,088,575 平成24年3月16日 ~ 平成24年6月25日	3,088,575 平成24年3月16日 ~ 平成24年7月20日	平成24年6月18日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	24-000042 No.1-1-1道路舗装工事 福田	1,583,400 平成24年5月11日 ~ 平成24年6月21日	1,583,400 平成24年5月11日 ~ 平成24年7月20日	平成24年6月11日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注時において確認困難なもの
6	23-000665 23-568道路災害復旧工事 坪井上	6,766,284 平成24年2月14日 ~ 平成24年6月18日	6,766,284 平成24年2月14日 ~ 平成24年7月18日	平成24年6月13日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの
7	23-000688 H23-67-107農地復旧工事 加茂町原口	7,355,586 平成24年2月24日 ~ 平成24年7月30日	8,034,600 平成24年2月24日 ~ 平成24年7月30日	平成24年6月22日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注時において確認困難なもの