

変 更 契 約 結 果

平成24年7月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000605 市道1001号線歩道改良工事その2 山下	4,200,000 平成24年1月30日 ~ 平成24年7月31日	4,597,950 平成24年1月30日 ~ 平成24年7月31日	平成24年7月13日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注時において確認困難なもの		
2	23-000207 42308西中污水枝線埋設工事その4 西中ほか	36,280,062 平成23年7月28日 ~ 平成24年7月31日	38,032,050 平成23年7月28日 ~ 平成24年7月31日	平成24年7月18日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
3	23-000208 42306西中污水枝線埋設工事その2 西中	36,147,090 平成23年7月27日 ~ 平成24年7月31日	40,888,050 平成23年7月27日 ~ 平成24年7月31日	平成24年7月19日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 政岡 渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	23-000206 42307西中污水枝線埋設工事その3 西中	40,366,620 平成23年7月27日 ~ 平成24年7月31日	43,118,250 平成23年7月27日 ~ 平成24年7月31日	平成24年7月18日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注時において確認困難なもの		
5	24-000140 No.1-2-2道路舗装工事 紫保井ほか	2,582,233 平成24年6月22日 ~ 平成24年8月2日	2,697,450 平成24年6月22日 ~ 平成24年8月2日	平成24年7月26日	津山市西吉田43-1 (株)福力建設 代表取締役 矢北克史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	23-000676 H23-72-209ため池土質試験業務委託 神代	179,550 平成24年2月22日 ~ 平成24年7月31日	179,550 平成24年2月22日 ~ 平成24年10月1日	平成24年7月26日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの		
7	23-000677 H23-72-216ため池土質試験業務委託 油木上	179,550 平成24年2月22日 ~ 平成24年7月31日	179,550 平成24年2月22日 ~ 平成24年10月1日	平成24年7月26日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの		
8	23-000682 H23-72-202ため池土質試験業務委託 宮部下	179,550 平成24年2月24日 ~ 平成24年7月31日	179,550 平成24年2月24日 ~ 平成24年10月1日	平成24年7月26日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの		
9	23-000683 H23-72-215ため池土質試験業務委託 油木上	179,550 平成24年2月24日 ~ 平成24年7月31日	179,550 平成24年2月24日 ~ 平成24年10月1日	平成24年7月26日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの		
10	24-000080 井口集会所改修工事 井口	3,549,252 平成24年5月25日 ~ 平成24年8月17日	3,998,400 平成24年5月25日 ~ 平成24年8月17日	平成24年7月26日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		