

変 更 契 約 結 果

平成24年8月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000144 案内コミュニティ施設防水改修工事 大吉	1,847,118 平成24年6月22日 ~ 平成24年8月20日	1,944,600 平成24年6月22日 ~ 平成24年8月20日	平成24年8月7日	津山市押入929-4 (有)秀安塗装 代表取締役 秀安武夫	発注時において確認困難なもの
2	23-000737 H23-72-215ため池復旧工事 油木上	13,875,624 平成24年3月23日 ~ 平成24年8月20日	13,875,624 平成24年3月23日 ~ 平成24年12月18日	平成24年8月8日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	発注時において確認困難なもの
3	23-000532 42315東苫田污水枝線埋設工事その2 志戸部	18,252,864 平成23年12月27日 ~ 平成24年8月27日	18,252,864 平成23年12月27日 ~ 平成24年9月21日	平成24年8月13日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	24-000084 加茂中学校管理棟校舎防水改修工事 加茂町桑原	7,568,032 平成24年5月28日 ~ 平成24年9月3日	8,997,450 平成24年5月28日 ~ 平成24年9月13日	平成24年8月24日	津山市総社894 (有)中央塗装店 代表取締役 秋元耕二	発注時において確認困難なもの
5	24-000101 No.1-2-2用地測量業務委託 下横野	252,000 平成24年6月8日 ~ 平成24年9月5日	169,050 平成24年6月8日 ~ 平成24年9月5日	平成24年8月23日	津山市大篠1292 前原測量設計(有) 代表取締役 前原知明	発注時において確認困難なもの
6	24-000143 42405東苫田污水枝線埋設工事その1 林田	6,984,495 平成24年6月22日 ~ 平成24年10月24日	7,563,150 平成24年6月22日 ~ 平成24年10月24日	平成24年8月27日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	発注時において確認困難なもの
7	24-000103 市道1001号線歩道改良工事その1 山下	7,035,000 平成24年6月8日 ~ 平成24年10月5日	7,365,750 平成24年6月8日 ~ 平成24年10月5日	平成24年8月29日	津山市勝間田町25-2 (株)妹尾建設 代表取締役 妹尾一義	発注時において確認困難なもの