

変 更 契 約 結 果

平成24年10月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000253 23-573道路災害復旧工事 加茂町小淵	2,913,120 平成24年9月14日 ～ 平成24年12月12日	2,913,120 平成24年9月14日 ～ 平成25年1月25日	平成24年10月3日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	24-000250 H23-67-202頭首工復旧工事 加茂町河井	2,698,090 平成24年9月14日 ～ 平成24年12月7日	2,698,090 平成24年9月14日 ～ 平成25年1月8日	平成24年10月5日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	24-000229 久米105号線道路改良工事その1 領家	1,444,716 平成24年8月24日 ～ 平成24年10月29日	1,719,900 平成24年8月24日 ～ 平成24年10月29日	平成24年10月4日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
4	23-000678 日本原大吉線道路改良工事 市場	38,774,400 平成24年2月20日 ～ 平成24年10月25日	39,170,250 平成24年2月20日 ～ 平成24年10月25日	平成24年10月4日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注時において確認困難なもの
5	24-000237 林道竹ノ下線舗装工事 阿波	12,587,400 平成24年8月31日 ～ 平成24年12月10日	14,364,000 平成24年8月31日 ～ 平成24年12月10日	平成24年10月16日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの
6	24-000233 史跡津山城跡災害復旧工事 山下	2,163,000 平成24年8月17日 ～ 平成24年11月9日	2,163,000 平成24年8月17日 ～ 平成24年11月28日	平成24年10月24日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	24-000228 小規模林道整備工事その2 上横野	4,554,207 平成24年8月24日 ～ 平成24年11月5日	5,003,250 平成24年8月24日 ～ 平成24年11月30日	平成24年10月25日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	条件処理に伴うもの
8	24-000241 橋梁点検業務委託その2 加茂町公郷ほか	2,394,000 平成24年8月30日 ～ 平成24年12月10日	2,394,000 平成24年8月30日 ～ 平成25年1月18日	平成24年10月26日	岡山市北区辰巳20-109 (株)荒谷建設コンサルタント岡山支社 支社長 岡本 忠	条件処理に伴うもの
9	24-000223 7月豪雨災害復旧測量設計業務委託その2 坪井上	1,270,500 平成24年8月3日 ～ 平成24年10月30日	585,900 平成24年8月3日 ～ 平成24年10月30日	平成24年10月26日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
10	24-000235 7月豪雨災害復旧測量設計業務委託その3 久米川南	135,450 平成24年8月3日 ～ 平成24年10月30日	332,850 平成24年8月3日 ～ 平成24年11月30日	平成24年10月26日	津山市中北上1646 (株)アーケコンサルタント 代表取締役 山口喜平	その他
11	24-000222 7月豪雨災害復旧測量設計業務委託その1 八社ほか	966,000 平成24年8月3日 ～ 平成24年10月30日	778,050 平成24年8月3日 ～ 平成24年10月30日	平成24年10月26日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会 会長 石井正弘	起工設計において簡略化された内容を変更するもの

変 更 契 約 結 果

平成24年10月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	24-000044 北陵中学校校舎耐震改修設計業務委託 大田	47,355,000 平成24年5月17日 ~ 平成25年3月15日	47,355,000 平成24年5月17日 ~ 平成25年3月31日	平成24年10月29日	岡山市北区野田3-18-20 (株)木村建築設計事務所 代表取締役 木村 旭	発注時において確認困難なもの
13	24-000066 津山西中学校校舎耐震改修設計業務委託 二宮	51,450,000 平成24年5月16日 ~ 平成25年3月15日	51,450,000 平成24年5月16日 ~ 平成25年3月31日	平成24年10月29日	岡山市北区番町1-1-6 (株)ペン建築設計 代表取締役 柴村満男	発注時において確認困難なもの