

# 変 更 契 約 結 果

平成24年11月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000043 津山東中学校校舎耐震改修設計業務委託 押入	44,415,000 平成24年5月14日 ～ 平成25年3月15日	46,137,000 平成24年5月14日 ～ 平成25年3月31日	平成24年11月1日	岡山市北区駅前町1-5-18 (株)丸川建築設計事務所 代表取締役 丸川真太郎	発注時において確認困難なもの
2	24-000230 小規模林道整備工事その1 上横野	2,636,550 平成24年8月24日 ～ 平成24年11月16日	3,081,750 平成24年8月24日 ～ 平成24年11月30日	平成24年11月5日	津山市勝部157-17 (株)エヌコーポレーション 代表取締役 西本直樹	発注時において確認困難なもの
3	24-000212 西吉田地区区画整理工事その2 西吉田	5,587,764 平成24年8月3日 ～ 平成24年11月30日	6,555,150 平成24年8月3日 ～ 平成24年11月30日	平成24年11月8日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	発注時において確認困難なもの
4	24-000233 史跡津山城跡災害復旧工事 山下	2,163,000 平成24年8月17日 ～ 平成24年11月28日	2,349,900 平成24年8月17日 ～ 平成24年11月28日	平成24年11月13日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	その他
5	24-000248 市道1001号線舗装工事 山下	6,415,500 平成24年9月18日 ～ 平成24年12月3日	5,324,550 平成24年9月18日 ～ 平成24年12月3日	平成24年11月21日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注時において確認困難なもの
6	23-000647 大吉用水路改修工事 大吉	21,228,952 平成24年2月7日 ～ 平成24年12月28日	24,330,600 平成24年2月7日 ～ 平成24年12月28日	平成24年11月14日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	事業促進に伴うもの
7	24-000235 7月豪雨災害復旧測量設計業務委託その3 久米川南	332,850 平成24年8月3日 ～ 平成24年11月30日	708,750 平成24年8月3日 ～ 平成24年11月30日	平成24年11月15日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
8	23-000729 80-401ため池復旧工事 新野山形	15,036,000 平成24年3月16日 ～ 平成24年12月28日	15,036,000 平成24年3月16日 ～ 平成25年2月28日	平成24年11月26日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	23-000252 23-559道路災害復旧工事 加茂町青柳	9,192,456 平成24年9月14日 ～ 平成25年2月1日	9,882,600 平成24年9月14日 ～ 平成25年2月1日	平成24年11月26日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢貴好	その他
10	24-000184 市道知和青柳線道路改良工事 加茂町青柳	11,647,692 平成24年7月23日 ～ 平成24年12月14日	13,610,100 平成24年7月23日 ～ 平成25年3月14日	平成24年11月21日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	事業促進に伴うもの
11	23-000736 H23-72-202ため池復旧工事 宮部下	11,118,964 平成24年3月19日 ～ 平成24年12月10日	11,118,964 平成24年3月19日 ～ 平成25年2月8日	平成24年11月28日	津山市中北下1198-5 (株)海道 代表取締役 高橋正憲	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成24年11月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	23-000737 H23-72-215ため池復旧工事 油木上	13,875,624 平成24年3月23日 ~ 平成24年12月18日	14,729,400 平成24年3月23日 ~ 平成25年2月18日	平成24年11月30日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	発注時において確認困難なもの
13	23-000730 H23-72-209ため池復旧工事 神代	4,950,225 平成24年3月16日 ~ 平成25年2月13日	5,423,250 平成24年3月16日 ~ 平成25年2月13日	平成24年11月30日	津山市久米川南1381 久米建設㈱ 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの