

変 更 契 約 結 果

平成24年12月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000168 北小学校通級教室耐震改修・クラブハウス新築等建築工事 山北	128,940,000 平成24年7月2日 ～ 平成25年2月15日	149,895,900 平成24年7月2日 ～ 平成25年3月8日	平成24年12月3日	津山市上河原205 鷲田建設(株) 代表取締役 鷲田三郎	発注時において確認困難なもの
2	24-000293 久米1号線舗装工事その1 領家	4,557,000 平成24年10月12日 ～ 平成24年12月19日	4,557,000 平成24年10月12日 ～ 平成25年2月4日	平成24年12月4日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇	条件処理に伴うもの
3	24-000239 倭文東23号線道路改良工事その1 桑上	3,694,950 平成24年9月3日 ～ 平成24年12月13日	3,694,950 平成24年9月3日 ～ 平成25年2月11日	平成24年12月5日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	条件処理に伴うもの
4	24-000322 42420東苫田枝線埋設工事その2 沼	892,500 平成24年11月2日 ～ 平成24年12月26日	892,500 平成24年11月2日 ～ 平成25年1月25日	平成24年12月6日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	24-000163 広戸池調査測量設計業務委託 大吉	15,472,800 平成24年6月28日 ～ 平成24年12月20日	15,472,800 平成24年6月28日 ～ 平成25年2月28日	平成24年12月7日	岡山市北区今6-20-24 内海建設コンサルタント(株) 代表取締役 藤原 明	条件処理に伴うもの
6	24-000158 北小学校通級教室耐震改修・クラブハウス新築等電気設備工事 山北	24,207,960 平成24年7月2日 ～ 平成25年2月15日	24,207,960 平成24年7月2日 ～ 平成25年3月8日	平成24年12月7日	津山市中島232-3 (株)榎田電気 代表取締役 榎田 正	条件処理に伴うもの
7	24-000159 北小学校通級教室耐震改修・クラブハウス新築等機械設備工事 山北	27,852,552 平成24年7月3日 ～ 平成25年2月15日	27,852,552 平成24年7月3日 ～ 平成25年3月8日	平成24年12月7日	津山市上紺屋町48 (株)フィット 代表取締役 中川 魁	条件処理に伴うもの
8	24-000245 津山すこやか・こどもセンターZEB化工事 山北	43,300,687 平成24年9月10日 ～ 平成25年1月31日	44,327,850 平成24年9月10日 ～ 平成25年1月31日	平成24年12月11日	津山市勝間田町25-2 (株)妹尾建設 代表取締役 妹尾一義	発注時において確認困難なもの
9	24-000172 久米地区換地業務委託 中北上ほか	3,559,500 平成24年7月10日 ～ 平成25年3月15日	3,644,550 平成24年7月10日 ～ 平成25年3月15日	平成24年12月11日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会 会長 石井正弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	24-000173 宮部地区換地業務委託 宮部下ほか	1,795,500 平成24年7月10日 ～ 平成25年3月15日	1,758,750 平成24年7月10日 ～ 平成25年3月15日	平成24年12月12日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会 会長 石井正弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	24-000153 北小学校通級教室耐震・改修クラブハウス新築等工事監理業務委託 山北	3,853,500 平成24年6月14日 ～ 平成25年3月1日	3,853,500 平成24年6月14日 ～ 平成25年3月22日	平成24年12月14日	岡山市北区今2-6-23-1 (株)宮崎建築設計事務所 代表取締役 宮崎勝秀	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成24年12月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	23-000591 42319城東污水枝線埋設工事その1 林田	20,735,841 平成24年1月25日 ~ 平成25年1月8日	23,415,000 平成24年1月25日 ~ 平成25年1月8日	平成24年12月14日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注時において確認困難なもの
13	24-000395 No.1-1-6道路修繕工事 高野山西	609,000 平成24年12月4日 ~ 平成25年1月18日	609,000 平成24年12月4日 ~ 平成25年2月8日	平成24年12月14日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	24-000249 上原グラウンド整備工事 加茂町塔中	3,075,639 平成24年9月18日 ~ 平成25年1月7日	3,675,000 平成24年9月18日 ~ 平成25年3月7日	平成24年12月13日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上昌俊	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	23-000734 H23-72-216ため池復旧工事 油木上	2,508,450 平成24年3月16日 ~ 平成25年1月9日	2,508,450 平成24年3月16日 ~ 平成25年2月8日	平成24年12月19日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	条件処理に伴うもの
16	24-000028 42328中央污水枝線埋設工事その1 小田中	21,549,465 平成24年4月20日 ~ 平成25年1月28日	20,716,500 平成24年4月20日 ~ 平成25年1月28日	平成24年12月20日	津山市大吉200 (株)齊藤工務店 代表取締役 齊藤秀幸	発注時において確認困難なもの
17	24-000339 市道E105号線道路舗装工事 院庄	4,788,000 平成24年11月15日 ~ 平成25年1月17日	5,188,050 平成24年11月15日 ~ 平成25年1月17日	平成24年12月28日	津山市院庄991-1 (株)院庄建設 代表取締役 政岡美喜夫	発注時において確認困難なもの