

変 更 契 約 結 果

平成25年4月分

1 / 1 頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000496 24-688道路災害復旧工事 東田辺	1,551,900 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	1,551,900 平成25年1月18日 ~ 平成25年5月27日	平成25年4月10日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村善晴	発注時において確認困難なもの
2	24-000482 H24-72-213水路復旧工事 油木下	2,229,108 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	2,346,750 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	平成25年4月11日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	発注時において確認困難なもの
3	24-000324 西吉田地区区画整理工事その3 西吉田	50,453,550 平成24年11月6日 ~ 平成25年4月25日	50,453,550 平成24年11月6日 ~ 平成25年5月15日	平成25年4月22日	津山市河辺1115-3 河辺建設㈱ 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	24-000195 42409西中汚水枝線埋設工事その1 西中	46,549,503 平成24年7月24日 ~ 平成25年4月30日	46,298,700 平成24年7月24日 ~ 平成25年4月30日	平成25年4月22日	津山市大吉61 ㈱日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	24-000484 H24-72-215農道復旧工事 油木北	3,195,150 平成25年1月24日 ~ 平成25年5月8日	3,195,150 平成25年1月24日 ~ 平成25年5月29日	平成25年4月24日	津山市桑上21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの
6	24-000290 42418中央汚水枝線築造工事その1 二宮	22,845,900 平成24年10月10日 ~ 平成25年5月27日	23,095,800 平成24年10月10日 ~ 平成25年5月27日	平成25年4月24日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	発注時において確認困難なもの
7	24-000641 日本原大吉線道路改良工事 市場	18,574,500 平成25年3月5日 ~ 平成25年8月2日	19,810,350 平成25年3月5日 ~ 平成25年8月30日	平成25年4月25日	津山市大吉61 ㈱日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	24-000485 市道西上山形線道路舗装工事 新野山形	9,445,212 平成25年1月18日 ~ 平成25年5月8日	10,178,700 平成25年1月18日 ~ 平成25年5月20日	平成25年4月30日	津山市新野東979 寺坂建設㈱ 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの