

変 更 契 約 結 果

平成25年8月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000642 久米32号線道路改良工事 宮尾	5,257,560 平成25年3月7日 ~ 平成25年8月23日	6,495,300 平成25年3月7日 ~ 平成25年8月23日	平成25年8月5日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注時において確認困難なもの
2	25-000065 市道知和青柳線道路改良工事 加茂町青柳	5,315,814 平成25年5月29日 ~ 平成25年8月21日	5,897,850 平成25年5月29日 ~ 平成25年8月21日	平成25年8月7日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本文治	発注時において確認困難なもの
3	24-000646 ときわ園造成工事 井口	21,883,837 平成25年3月12日 ~ 平成25年8月19日	25,020,450 平成25年3月12日 ~ 平成25年9月30日	平成25年8月7日	津山市西吉田43-1 (株)福力建設 代表取締役 矢北克史	発注時において確認困難なもの
4	25-000042 42501中村污水枝線埋設工事その1 中村	3,579,030 平成25年5月13日 ~ 平成25年8月19日	3,746,400 平成25年5月13日 ~ 平成25年8月19日	平成25年8月8日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	25-000183 津山文化センター受変電設備改修工事 山下	34,965,000 平成25年7月5日 ~ 平成25年9月13日	39,011,700 平成25年7月5日 ~ 平成25年9月13日	平成25年8月13日	津山市大田820-19 (株)スベック 代表取締役 柴田光雄	発注時において確認困難なもの
6	24-000647 久米105号線道路舗装工事 領家	9,891,000 平成25年3月18日 ~ 平成25年8月30日	9,345,000 平成25年3月18日 ~ 平成25年8月30日	平成25年8月16日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの
7	24-000622 浸出水処理施設電気設備等更新工事 横山	98,490,000 平成25年2月5日 ~ 平成25年8月30日	98,490,000 平成25年2月5日 ~ 平成25年9月30日	平成25年8月21日	名古屋市千代田区太閤4-2-8 藤吉工業(株) 代表取締役社長 加藤靖始	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	24-000443 42410西中污水枝線埋設工事その2 西中ほか	48,075,678 平成24年12月26日 ~ 平成25年8月30日	48,472,200 平成24年12月26日 ~ 平成25年8月30日	平成25年8月22日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの
9	24-000089 浸出水処理施設電気設備等更新工事設計・施工監理業務委託 横山	2,845,500 平成25年5月30日 ~ 平成25年9月13日	2,845,500 平成25年5月30日 ~ 平成25年10月15日	平成25年8月23日	福岡県大野城市白木原3-5-11 一般財団法人 日本環境衛生センター 西日本支局 西日本支局長 角 敬之	条件処理に伴うもの
10	25-000035 林道橋梁点検業務委託 加茂町下津川ほか	5,722,500 平成25年4月30日 ~ 平成25年8月30日	5,556,600 平成25年4月30日 ~ 平成25年8月30日	平成25年8月23日	津山市二宮1849-2 一般社団法人 岡山県森林協会 津山支所 支所長 小林 泰	発注時において確認困難なもの
11	25-000306 公共汚水マス設置工事その13 総社	220,500 平成25年8月9日 ~ 平成25年9月17日	253,050 平成25年8月9日 ~ 平成25年9月17日	平成25年8月23日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成25年8月分

2 / 2項

No.	契約番号 工事 (委 託) 名 施工 (委 託) 場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工 (委 託) 業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	25-000227 木の駅舗装工事 加茂町河井	3,422,370 平成25年7月19日 ~ 平成25年9月16日	4,119,150 平成25年7月19日 ~ 平成25年9月16日	平成25年8月28日	津山市河辺1115-3 河辺建設㈱ 代表取締役 宮城慎一	事業促進に伴うもの
13	25-000193 No.1-2-2道路修繕工事 田町	892,500 平成25年7月16日 ~ 平成25年9月11日	892,500 平成25年7月16日 ~ 平成25年10月2日	平成25年8月29日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	25-000268 No.1-1-4道路修繕工事 河辺	735,000 平成25年8月2日 ~ 平成25年9月12日	735,000 平成25年8月2日 ~ 平成25年10月11日	平成25年8月29日	津山市河辺1115-3 河辺建設㈱ 代表取締役 宮城慎一	発注時において確認困難なもの
15	24-000493 H24-72-203農道復旧工事 坪井下	10,438,428 平成25年1月18日 ~ 平成25年9月26日	10,988,250 平成25年1月18日 ~ 平成25年9月26日	平成25年8月30日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	起工設計において簡略化された内容を変更するもの