

変 更 契 約 結 果

平成25年9月分

平成25年9月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 期	請負金額 期			
1	25-000009 井口公園実施設計業務委託 井口	5,581,800 平成25年4月15日 ~ 平成25年9月30日	7,184,100 平成25年4月15日 ~ 平成25年9月30日	平成25年9月2日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウエスコ岡山支社 支社長 舞原一郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	25-000279 No.1-2-6道路舗装工事 下高倉西	3,888,108 平成25年8月5日 ~ 平成25年10月3日	4,024,650 平成25年8月5日 ~ 平成25年10月3日	平成25年9月12日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	発注時において確認困難なもの
3	25-000228 一宮小学校児童クラブ第2棟新築工事 東一宮	11,396,175 平成25年7月19日 ~ 平成25年10月31日	12,942,300 平成25年7月19日 ~ 平成25年10月31日	平成25年9月17日	津山市志戸部681-2 (株)頃安建設 代表取締役 頃安俊男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	24-000206 42413中央污水枝線埋設工事その2 小田中	54,640,215 平成24年8月1日 ~ 平成25年9月30日	54,640,215 平成24年8月1日 ~ 平成25年10月31日	平成25年9月19日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	24-000444 42402神代污水枝線埋設工事その1 一色	29,850,187 平成24年12月26日 ~ 平成25年10月11日	29,850,187 平成24年12月26日 ~ 平成25年11月11日	平成25年9月24日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	25-000222 倭文東23号線道路舗装工事 桑上	6,657,000 平成25年7月22日 ~ 平成25年10月7日	6,657,000 平成25年7月22日 ~ 平成25年11月29日	平成25年9月26日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇	条件処理に伴うもの
7	25-000040 市道B261号線仮設橋維持管理業務委託 山北ほか	1,434,300 平成25年5月1日 ~ 平成25年10月7日	1,712,550 平成25年5月1日 ~ 平成25年11月7日	平成25年9月26日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	25-000286 ため池一斉点検業務委託その2 堀坂ほか	6,300,000 平成25年8月5日 ~ 平成25年10月30日	5,471,550 平成25年8月5日 ~ 平成25年10月30日	平成25年9月26日	津山市高野山西478-3 オールピーシーコンサルタント(株) 代表取締役 杉山倫義	発注時において確認困難なもの