

変 更 契 約 結 果

平成25年11月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	25-000411 No.1-2-10道路舗装工事 下横野	1,752,922 平成25年10月11日 ~ 平成25年11月11日	1,883,700 平成25年10月11日 ~ 平成25年11月25日	平成25年11月1日	津山市西吉田43-1 ㈱福力建設 代表取締役 矢北克史	発注時において確認困難なもの
2	25-000382 矢埜池農道舗装工事 久米川南	850,500 平成25年10月3日 ~ 平成25年11月13日	850,500 平成25年10月3日 ~ 平成25年12月13日	平成25年11月5日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	25-000342 No.1-2-8道路修繕工事 総社	1,503,810 平成25年9月6日 ~ 平成25年11月14日	1,754,550 平成25年9月6日 ~ 平成25年11月29日	平成25年11月8日	津山市小田中1446-14 ㈱ハヤシ産業 代表取締役 林 成茂	事業促進に伴うもの
4	25-000235 No.1-2-1測量設計業務委託 小田中	1,358,364 平成25年7月19日 ~ 平成25年11月15日	1,484,700 平成25年7月19日 ~ 平成25年12月16日	平成25年11月8日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	25-000236 No.1-2-2測量設計業務委託 総社	1,383,091 平成25年7月19日 ~ 平成25年11月15日	1,652,700 平成25年7月19日 ~ 平成26年2月10日	平成25年11月8日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント㈱ 代表取締役 杉山倫義	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	25-000329 42518城北汚水枝線埋設工事その1 山北	3,948,000 平成25年8月29日 ~ 平成25年12月2日	4,047,750 平成25年8月29日 ~ 平成25年12月2日	平成25年11月12日	津山市山北770-14 梶岡建設㈱津山支店 支店長 佐々木唯夫	発注時において確認困難なもの
7	25-000295 広戸地区児童体育施設耐震改修工事 市場	20,657,343 平成25年8月1日 ~ 平成26年1月17日	25,385,850 平成25年8月1日 ~ 平成26年1月17日	平成25年11月15日	津山市押入1219-7 未沢建設㈱ 代表取締役 未沢由博	発注時において確認困難なもの
8	25-000294 津山駅北口広場用地測量業務委託 横山ほか	388,500 平成25年8月5日 ~ 平成26年3月14日	738,150 平成25年8月5日 ~ 平成26年3月14日	平成25年11月15日	岡山市北区今3-7-7 ㈱サンワコン岡山支店 支店長 竹井一志	発注時において確認困難なもの
9	25-000313 史跡津山城跡南側法面復旧工事 山下	4,431,000 平成25年8月13日 ~ 平成25年11月29日	5,390,700 平成25年8月13日 ~ 平成25年12月13日	平成25年11月18日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	25-000407 市道1006号線道路舗装工事 船頭町	6,678,000 平成25年10月17日 ~ 平成25年12月2日	6,678,000 平成25年10月17日 ~ 平成26年1月10日	平成25年11月19日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	25-000506 史跡津山城跡南側堀復旧工事 山下	1,333,500 平成25年10月24日 ~ 平成25年11月29日	1,333,500 平成25年10月24日 ~ 平成25年12月20日	平成25年11月20日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成25年11月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期	請 負 金 額 期			
12	25-000377 市道1002号線道路舗装工事その1 高野山西ほか	9,176,107 平成25年9月27日 ～ 平成25年12月2日	9,748,200 平成25年9月27日 ～ 平成25年12月2日	平成25年11月20日	津山市勝部157-17 ㈱エヌコーポレーション 代表取締役 西本直樹	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	25-000374 市道知和青柳線道路改良工事その2 加茂町青柳	4,709,880 平成25年9月24日 ～ 平成26年1月14日	5,616,450 平成25年9月24日 ～ 平成26年1月14日	平成25年11月20日	津山市阿波3322-1 ㈱高矢組 代表取締役 高矢貴好	事業促進に伴うもの
14	25-000220 久米30号線道路改良工事 久米川南	11,957,736 平成25年7月22日 ～ 平成25年12月5日	11,957,736 平成25年7月22日 ～ 平成26年1月17日	平成25年11月20日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	25-000222 倭文東23号線道路舗装工事 桑上	6,657,000 平成25年7月22日 ～ 平成25年11月29日	6,657,000 平成25年7月22日 ～ 平成25年12月27日	平成25年11月20日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	25-000418 林田小学校プール改修工事 川崎	7,893,900 平成25年10月23日 ～ 平成25年12月20日	7,893,900 平成25年10月23日 ～ 平成26年1月10日	平成25年11月22日	津山市高野山西1400-7 ㈱エイワン 代表取締役 福原泳一	発注時において確認困難なもの
17	25-000451 中畝農道舗装工事 久米川南	2,319,450 平成25年10月25日 ～ 平成25年12月5日	2,319,450 平成25年10月25日 ～ 平成25年12月27日	平成25年11月25日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	25-000232 弁天池測量設計業務委託 大吉	1,837,500 平成25年7月19日 ～ 平成25年11月29日	1,837,500 平成25年7月19日 ～ 平成26年3月17日	平成25年11月25日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	25-000456 才の鼻農道舗装工事 宮尾	3,840,900 平成25年10月25日 ～ 平成25年12月5日	3,980,550 平成25年10月25日 ～ 平成25年12月27日	平成25年11月28日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	発注時において確認困難なもの
20	25-000082 佐良山小学校屋内運動場耐震改修電気設備工事 皿	18,727,380 平成25年6月4日 ～ 平成26年2月28日	19,420,800 平成25年6月4日 ～ 平成26年2月28日	平成25年11月28日	津山市上之町44-2 ㈱山形電気工事 代表取締役 山形 誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	25-000343 市道1001号線歩道改良工事 山下	4,290,562 平成25年9月9日 ～ 平成25年12月24日	4,580,100 平成25年9月9日 ～ 平成25年12月24日	平成25年11月29日	津山市上河原193-15 ㈲鶴見建設 代表取締役 西本秀一	発注時において確認困難なもの
22	25-000328 井口公園整備工事その1 井口	12,838,350 平成25年8月26日 ～ 平成26年1月24日	14,890,050 平成25年8月26日 ～ 平成26年1月24日	平成25年11月29日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発㈱ 代表取締役 松本勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの