

変 更 契 約 結 果

平成26年1月分

1 / 3頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	25-000542 No.5-3道路修繕工事 南方中	682,500 平成25年11月28日 ～ 平成26年1月14日	682,500 平成25年11月28日 ～ 平成26年2月14日	平成26年1月6日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	25-000063 42506倭文第1污水枝線埋設工事その1 桑下	19,089,000 平成25年5月29日 ～ 平成26年1月28日	20,518,050 平成25年5月29日 ～ 平成26年2月24日	平成26年1月6日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注時において確認困難なもの
3	25-000310 津山駅北口広場物件調査業務委託その3 横山ほか	2,131,500 平成25年8月5日 ～ 平成26年3月14日	2,350,950 平成25年8月5日 ～ 平成26年3月14日	平成26年1月7日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エステマ 代表取締役 塚村善明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	25-000047 河辺雨水排水路実設計業務委託 河辺	23,835,000 平成25年5月10日 ～ 平成26年1月10日	24,698,100 平成25年5月10日 ～ 平成26年1月10日	平成26年1月7日	岡山市北区長瀬表町2-15-15 (株)日新技術コンサルタント岡山 事務所 所長	標準設計によって発注された内容を変更するもの
5	25-000327 市道G23号線道路改良工事 井口	18,354,000 平成25年8月26日 ～ 平成26年1月24日	18,354,000 平成25年8月26日 ～ 平成26年2月28日	平成26年1月9日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	25-000574 公共汚水マス設置工事その25 川崎	262,500 平成25年12月12日 ～ 平成26年1月14日	262,500 平成25年12月12日 ～ 平成26年1月28日	平成26年1月9日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	25-000582 No.2-4道路改良工事 加茂町小淵	5,712,714 平成25年12月13日 ～ 平成26年3月20日	6,080,550 平成25年12月13日 ～ 平成26年3月20日	平成26年1月10日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	25-000552 東小学校プール改修工事 山北	21,076,020 平成25年11月19日 ～ 平成26年2月28日	21,674,100 平成25年11月19日 ～ 平成26年3月14日	平成26年1月15日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注時において確認困難なもの
9	25-000234 No.1-1-3測量設計業務委託 野介代	1,674,750 平成25年7月19日 ～ 平成26年1月31日	1,674,750 平成25年7月19日 ～ 平成26年3月14日	平成26年1月15日	津山市院庄1008-2 (株)ニシキ 代表取締役 貝阿彌 龍	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	25-000422 No.1-1-8道路改良工事 中島	3,517,500 平成25年10月17日 ～ 平成26年1月23日	3,517,500 平成25年10月17日 ～ 平成26年3月20日	平成26年1月15日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注時において確認困難なもの
11	25-000348 42514東部污水枝線埋設工事その1 押入	20,345,409 平成25年9月2日 ～ 平成26年3月17日	25,407,900 平成25年9月2日 ～ 平成26年3月17日	平成26年1月17日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年1月分

2 / 3頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	25-000594 No.1-2-10道路修繕工事 小田中	808,500 平成25年12月20日 ～ 平成26年2月14日	863,100 平成25年12月20日 ～ 平成26年2月14日	平成26年1月20日	津山市小田中723 (株)平野工務店 代表取締役 平野伸一	発注時において確認困難なもの
13	25-000597 当田農道舗装工事 中北下	871,500 平成25年12月20日 ～ 平成26年1月28日	871,500 平成25年12月20日 ～ 平成26年2月28日	平成26年1月20日	津山市中北下1198-5 (株)海道 代表取締役 松永 司	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	25-000293 42516久米第1污水幹線埋設工事その1 南方中	19,782,000 平成25年8月6日 ～ 平成26年2月12日	19,782,000 平成25年8月6日 ～ 平成26年3月20日	平成26年1月20日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	25-000532 桑田地区旧防火水槽撤去工事 領家	1,955,299 平成25年11月22日 ～ 平成26年2月10日	1,955,299 平成25年11月22日 ～ 平成26年2月28日	平成26年1月21日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	25-000142 院庄小学校下水道接続管埋設工事 院庄	17,377,500 平成25年6月25日 ～ 平成26年2月3日	17,377,500 平成25年6月25日 ～ 平成26年2月28日	平成26年1月22日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	25-000449 市場川東線改良工事 大吉	4,693,500 平成25年10月25日 ～ 平成26年2月11日	4,693,500 平成25年10月25日 ～ 平成26年3月17日	平成26年1月22日	津山市大吉319-4 小西土木 代表者 小西照政	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	25-000562 加茂町総合グラウンド舗装工事 加茂町中原	4,550,112 平成25年12月10日 ～ 平成26年2月3日	5,225,850 平成25年12月10日 ～ 平成26年2月28日	平成26年1月23日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	25-000140 42509久米第1污水枝線埋設工事その1 南方中	16,201,500 平成25年6月24日 ～ 平成26年2月20日	16,863,000 平成25年6月24日 ～ 平成26年2月20日	平成26年1月24日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	発注時において確認困難なもの
20	25-000031 弥生小学校校舎・屋内運動場耐震改修業務委託 大田	17,745,000 平成25年5月1日 ～ 平成26年1月30日	17,745,000 平成25年5月1日 ～ 平成26年3月3日	平成26年1月28日	津山市戸脇634-18 協同組合建築設計技術センター 代表理事 内田修義	発注時において確認困難なもの
21	25-000233 No.1-1-2測量設計業務委託 西吉田	3,759,000 平成25年7月22日 ～ 平成26年1月31日	3,759,000 平成25年7月22日 ～ 平成26年3月14日	平成26年1月28日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	25-000084 42505西中污水枝線埋設工事その2 西中	27,819,792 平成25年6月4日 ～ 平成26年2月12日	28,095,900 平成25年6月4日 ～ 平成26年2月26日	平成26年1月28日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 謙	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成26年1月分

3 / 3頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	25-000324 No.5-1道路改良工事 中北下	4,280,010 平成25年8月28日 ~ 平成26年2月14日	4,595,850 平成25年8月28日 ~ 平成26年2月14日	平成26年1月30日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注時において確認困難なもの
24	25-000556 人孔鉄蓋調整工事 川崎	735,000 平成25年12月6日 ~ 平成26年2月10日	735,000 平成25年12月6日 ~ 平成26年3月10日	平成26年1月30日	津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの