

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

1/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	25-000031 弥生小学校校舎・屋内運動場耐震改修設計業務委託 大田	17,745,000 平成25年5月1日 ～ 平成26年3月3日	17,745,000 平成25年5月1日 ～ 平成26年3月28日	平成26年3月3日	津山市戸島634-18 協同組合 建築設計技術セン ター 代表理事 内田修義	発注時において確認困難なもの
2	25-000500 No.1-2-12道路改良工事 下田邑	4,782,750 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月20日	4,921,350 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月3日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注時において確認困難なもの
3	25-000688 津山東部合理化用水施設空気弁更新工事 国分寺ほか	4,719,750 平成26年1月20日 ～ 平成26年3月20日	5,006,400 平成26年1月20日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月3日	津山市妙原63-1 (株)幸務組 代表取締役 幸務 弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	25-000644 No.1-2-20道路改良工事 山方	1,589,280 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日	1,687,350 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月3日	津山市小田中1446-14 (株)ハヤシ産業 代表取締役 林 成信	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	25-000490 井口公園整備工事その2 井口	19,471,683 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月20日	21,206,850 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月3日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	25-000722 No.1-2-19道路修繕工事 東田辺	714,000 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月17日	768,600 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月17日	平成26年3月3日	津山市東田辺1262 (有)山本フェンス工業 代表取締役 山本 登	発注時において確認困難なもの
7	25-000503 井口公園園路灯設置工事 井口	11,261,995 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月7日	11,899,650 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月4日	津山市山北621-17 成好設備工業(株) 代表取締役 安田英祥	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	25-000707 公共汚水マス設置工事その31 林田	273,000 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月7日	273,000 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月17日	平成26年3月4日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	25-000678 No.1-2-20道路修繕工事 下横野	871,500 平成26年1月23日 ～ 平成26年3月18日	871,500 平成26年1月23日 ～ 平成26年3月25日	平成26年3月5日	津山市上横野1831 (有)坂野建設 代表取締役 坂野充典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	25-000624 No.1-1-7道路舗装工事 田熊	3,952,935 平成26年1月21日 ～ 平成26年3月20日	4,113,900 平成26年1月21日 ～ 平成26年3月31日	平成26年3月5日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	25-000498 一備谷池改修工事 中北上	9,721,299 平成25年11月12日 ～ 平成26年3月20日	11,082,750 平成25年11月12日 ～ 平成26年3月31日	平成26年3月6日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

2/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
12	25-000085 42504西中污水枝線埋設工事その1 西中	36,096,564 平成25年6月6日 ～ 平成26年3月20日	36,732,150 平成25年6月6日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月7日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	25-000535 総社川崎線(山北工区) 物件調査業務委託その2 山北	5,250,000 平成25年11月22日 ～ 平成26年3月14日	5,250,000 平成25年11月22日 ～ 平成26年3月31日	平成26年3月7日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント(株) 代表取締役 杉山倫義	発注時において確認困難なもの
14	25-000448 久米89号線道路改良工事 宮尾	10,770,469 平成25年10月28日 ～ 平成26年3月13日	11,708,550 平成25年10月28日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月7日	津山市宮尾251-2 (株)大嶋建設 代表取締役 岡田英史	発注時において確認困難なもの
15	25-000653 区画整理に伴う市道復旧工事 金井	4,102,455 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月10日	4,269,300 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月7日	津山市西吉田43-1 (株)福力建設 代表取締役 矢北克史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	25-000293 42516久米第1污水幹線埋設工事その1 南方中	19,782,000 平成25年8月6日 ～ 平成26年3月20日	24,460,800 平成25年8月6日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月7日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	25-000349 津山河岸緑地照明設置工事 昭和町1丁目ほか	32,988,438 平成25年9月6日 ～ 平成26年3月20日	35,547,750 平成25年9月6日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月7日	津山市中島232-3 (株)櫛田電気 代表取締役 櫛田 正	発注時において確認困難なもの
18	25-000422 No.1-1-8道路改良工事 中島	3,517,500 平成25年10月17日 ～ 平成26年3月20日	4,393,200 平成25年10月17日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月7日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	25-000698 勝部地内災害復旧工事 勝部	798,000 平成26年1月27日 ～ 平成26年3月17日	840,000 平成26年1月27日 ～ 平成26年3月17日	平成26年3月10日	津山市志戸部214-5 (株)住宅産業センター 代表取締役 田中哲郎	発注時において確認困難なもの
20	25-000034 市道拠点線測量設計業務委託 押入	26,309,850 平成25年5月2日 ～ 平成26年3月14日	26,309,850 平成25年5月2日 ～ 平成26年3月25日	平成26年3月10日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発中国支社 支社長 志水勇起弘	条件処理に伴うもの
21	25-000474 市道T19号線ほか測量設計業務委託 河辺	5,929,350 平成25年10月30日 ～ 平成26年3月14日	5,929,350 平成25年10月30日 ～ 平成26年3月25日	平成26年3月10日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井良浩	条件処理に伴うもの
22	25-000466 42521西中污水枝線埋設工事その3 西中ほか	12,750,486 平成25年11月1日 ～ 平成26年3月20日	13,845,300 平成25年11月1日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月10日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

3/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工 期	請 負 金 額 期 工 期			
23	25-000774 紫保井川雨水幹線改良工事 沼	829,500 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月20日	829,500 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月31日	平成26年3月10日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	25-000565 No.1-2-13道路舗装工事 勝部	9,695,353 平成25年12月6日 ～ 平成26年3月20日	10,548,300 平成25年12月6日 ～ 平成26年3月25日	平成26年3月10日	津山市勝部157-17 (株)エヌコーポレーション 代表取締役 西本直樹	発注時において確認困難なもの
25	25-000459 井口公園駐車場整備工事その1 井口	16,422,000 平成25年10月30日 ～ 平成26年3月20日	18,244,800 平成25年10月30日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月10日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注時において確認困難なもの
26	25-0000489 鶴山公園駐車場整備工事 山下	28,620,270 平成25年11月7日 ～ 平成26年3月20日	33,558,000 平成25年11月7日 ～ 平成26年3月28日	平成26年3月10日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山真一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
27	25-000488 42520中央污水枝線埋設工事その3 二宮	35,886,501 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月20日	35,886,501 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月31日	平成26年3月10日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの
28	25-000524 沼第一污水幹線ほか実施設計業務委託 大田ほか	16,800,000 平成25年11月13日 ～ 平成26年3月14日	16,956,450 平成25年11月13日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月11日	岡山市北区野田屋町1-12-14 (株)三水コンサルタント岡山事務所 所長 山崎一郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
29	25-000775 木質チップパー用保管車庫整備工事 加茂町河井	892,500 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月20日	1,050,000 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月11日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上昌俊	発注時において確認困難なもの
30	25-000569 林道下り茅線修繕工事 大篠	3,147,900 平成25年12月16日 ～ 平成26年3月17日	3,300,150 平成25年12月16日 ～ 平成26年3月17日	平成26年3月12日	津山市上横野1831 (有)坂野建設 代表取締役 坂野充典	発注時において確認困難なもの
31	25-000590 表示登記測量業務委託 北園町	1,155,000 平成25年12月13日 ～ 平成26年3月14日	1,155,000 平成25年12月13日 ～ 平成26年3月26日	平成26年3月12日	津山市南新座126 廣澤測量設計(株) 代表取締役 廣澤大祐	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	25-000580 鎮守池水路改修工事 新野山形	3,255,000 平成25年12月13日 ～ 平成26年3月20日	3,500,700 平成25年12月13日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月12日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注時において確認困難なもの
33	25-000347 宮部污水枝線実施設計業務委託 中北下	16,516,500 平成25年8月29日 ～ 平成26年3月14日	19,264,350 平成25年8月29日 ～ 平成26年3月14日	平成26年3月12日	倉敷市阿知1-7-2 日本上下水道設計(株)倉敷出張所 所長 大道雅史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

4/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	25-000355 久米第一污水枝線ほか実施設計業務委託 坪井下ほか	20,170,500 平成25年8月29日 ～ 平成26年3月14日	22,451,100 平成25年8月29日 ～ 平成26年3月14日	平成26年3月12日	倉敷市阿知1-7-2 日本上下水道設計(株)倉敷出張 所 所長 大道雅史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
35	25-000438 42502林田雨水改良及び城東污水枝線埋設工事 林田	39,538,800 平成25年10月2日 ～ 平成26年3月20日	40,605,600 平成25年10月2日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月12日	岡山市北区表町1-5-1 アイサワ工業(株) 取締役社長 逢沢寛人	発注時において確認困難なもの
36	25-000470 吉井川左岸第二排水区雨水幹線実施設計業務委託 二宮	19,754,700 平成25年10月18日 ～ 平成26年3月14日	21,141,750 平成25年10月18日 ～ 平成26年3月28日	平成26年3月14日	岡山市北区長瀬表町2-15-15 (株)日新技術コンサルタント岡山 事務所 所長 住田信勝	事業促進に伴うもの
37	25-000008 津山駅北口広場実施設計業務委託 横山ほか	19,320,000 平成25年4月15日 ～ 平成26年3月14日	19,320,000 平成25年4月15日 ～ 平成26年3月28日	平成26年3月14日	岡山市北区今3-7-7 (株)サンワコン岡山支店 支店長 竹井一志	その他
38	25-000686 農道交通安全施設設置工事 田熊ほか	1,711,500 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日	1,890,000 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月25日	平成26年3月14日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業(株) 代表取締役 秋田健仁	事業促進に伴うもの
39	25-000526 津山スポーツセンター野球場改修工事その2 勝部	14,154,000 平成25年11月22日 ～ 平成26年3月20日	14,154,000 平成25年11月22日 ～ 平成26年3月25日	平成26年3月14日	津山市志戸部681-2 (株)頃安建設 代表取締役 頃安俊男	発注時において確認困難なもの
40	25-000083 42503押入污水枝線埋設工事その1 押入	44,032,044 平成25年6月6日 ～ 平成26年3月19日	42,052,500 平成25年6月6日 ～ 平成26年3月19日	平成26年3月14日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注時において確認困難なもの
41	25-000786 西吉田地区雑工事その2 西吉田	892,500 平成26年2月20日 ～ 平成26年3月20日	1,097,250 平成26年2月20日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月14日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	事業促進に伴うもの
42	25-000761 No.1-1-17道路修繕工事 八出	871,500 平成26年2月6日 ～ 平成26年3月20日	871,500 平成26年2月6日 ～ 平成26年3月27日	平成26年3月14日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 代表取締役 松本孝志	その他
43	25-000551 津山スポーツセンター野球場改修工事その4 勝部	6,090,000 平成25年11月26日 ～ 平成26年3月20日	6,195,000 平成25年11月26日 ～ 平成26年3月25日	平成26年3月17日	津山市高尾573-1 日本フィールドシステム(株) 代表取締役 鈴木 誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
44	25-000707 公共污水マス設置工事その31 林田	273,000 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月17日	348,600 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月24日	平成26年3月17日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

5/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
45	25-000464 42517沼第二污水枝線埋設工事その2 沼	19,052,124 平成25年10月25日 ～ 平成26年3月20日	20,491,800 平成25年10月25日 ～ 平成26年3月20日	平成26年3月17日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注時において確認困難なもの
46	25-000784 No.5-2河川修繕工事 坪井上	840,000 平成26年2月19日 ～ 平成26年3月20日	840,000 平成26年2月19日 ～ 平成26年3月26日	平成26年3月18日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
47	25-000573 市場池改修工事 皿	17,325,000 平成25年12月10日 ～ 平成26年3月20日	18,499,950 平成25年12月10日 ～ 平成26年3月28日	平成26年3月20日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注時において確認困難なもの
48	25-000836 天王寺橋伸縮装置取替工事 高野本郷	10,983,735 平成26年3月11日 ～ 平成26年3月31日	11,297,556 平成26年3月11日 ～ 平成26年7月23日	平成26年3月25日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	条件処理に伴うもの
49	25-000738 42526東苦田污水枝線埋設工事その1 志戸部	4,219,152 平成26年1月30日 ～ 平成26年3月31日	4,339,699 平成26年1月30日 ～ 平成26年6月13日	平成26年3月25日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	条件処理に伴うもの
50	25-000634 駅前郷線道路改良工事 領家	3,007,368 平成26年1月21日 ～ 平成26年3月31日	3,093,292 平成26年1月21日 ～ 平成26年5月30日	平成26年3月25日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇	条件処理に伴うもの
51	25-000412 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事 林田	16,032,208 平成25年10月15日 ～ 平成26年3月31日	16,490,271 平成25年10月15日 ～ 平成26年4月30日	平成26年3月25日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	条件処理に伴うもの
52	25-000640 大井東96号線道路改良工事2工区 領家	15,497,905 平成26年1月21日 ～ 平成26年3月31日	15,940,702 平成26年1月21日 ～ 平成26年7月4日	平成26年3月25日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	条件処理に伴うもの
53	25-000804 No.1-1-12用地測量業務委託 瓜生原	2,205,000 平成26年3月4日 ～ 平成26年3月31日	2,268,000 平成26年3月4日 ～ 平成26年7月31日	平成26年3月25日	津山市山下9-12 (株)なんば技研津山支社 支社長 池田憲治	条件処理に伴うもの
54	25-000759 42523小田中第一污水幹線築造工事その1 小田中	38,865,025 平成26年2月12日 ～ 平成26年3月31日	39,975,454 平成26年2月12日 ～ 平成26年11月10日	平成26年3月25日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	条件処理に伴うもの
55	25-000743 25-637道路災害復旧工事 加茂町原口	1,855,476 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月31日	1,908,489 平成26年1月31日 ～ 平成26年4月15日	平成26年3月25日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

6/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
56	25-000643 No.1-2-21道路改良工事 大篠	2,100,000 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月31日	2,160,000 平成26年1月17日 ～ 平成26年5月7日	平成26年3月25日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本純義	条件処理に伴うもの
57	25-000836 天王寺橋伸縮装置取替工事 高野本郷	10,983,735 平成26年3月11日 ～ 平成26年3月31日	11,297,556 平成26年3月11日 ～ 平成26年7月23日	平成26年3月25日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	条件処理に伴うもの
58	25-000488 42520中央汚水枝線埋設工事その3 二宮	35,886,501 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月31日	36,911,829 平成25年11月11日 ～ 平成26年8月4日	平成26年3月25日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの
59	25-000638 No.1-1-10道路改良工事 高野山西	5,678,316 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月31日	6,273,720 平成26年1月17日 ～ 平成26年5月21日	平成26年3月25日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	条件処理に伴うもの
60	25-000800 井口公園整備工事その3 井口	11,025,000 平成26年3月5日 ～ 平成26年3月31日	11,340,000 平成26年3月5日 ～ 平成26年7月17日	平成26年3月25日	津山市一方12 中島建設(株) 代表取締役 中島清隆	条件処理に伴うもの
61	25-000747 25-638道路災害復旧工事 久米川南	2,203,929 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月31日	2,266,898 平成26年1月31日 ～ 平成26年4月21日	平成26年3月25日	津山市宮尾12131 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	条件処理に伴うもの
62	25-000742 25-636道路災害復旧工事 加茂町物見	2,778,552 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月31日	2,857,939 平成26年1月31日 ～ 平成26年5月7日	平成26年3月25日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上昌俊	条件処理に伴うもの
63	25-000780 25-634道路災害復旧工事 綾部	7,199,335 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月31日	7,405,030 平成26年2月17日 ～ 平成26年6月26日	平成26年3月25日	津山市妙原63-1 (株)宰務組 代表取締役 宰務 弘	条件処理に伴うもの
64	25-000498 一備谷池改修工事 中北上	11,082,750 平成25年11月12日 ～ 平成26年3月31日	11,399,400 平成25年11月12日 ～ 平成26年9月19日	平成26年3月25日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの
65	25-000499 奥谷池改修工事 一色	5,667,900 平成25年11月12日 ～ 平成26年3月31日	5,829,840 平成25年11月12日 ～ 平成26年6月19日	平成26年3月25日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの
66	25-000760 42524一色汚水枝線埋設工事その1 一色	26,942,979 平成26年2月5日 ～ 平成26年3月31日	27,712,778 平成26年2月5日 ～ 平成26年9月17日	平成26年3月25日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

7/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
67	25-000776 42525久米第一污水枝線埋設工事その2 南方中	25,123,560 平成26年2月12日 ～ 平成26年3月31日	25,841,376 平成26年2月12日 ～ 平成26年11月10日	平成26年3月25日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	条件処理に伴うもの
68	25-000771 市道B261号線橋梁上部架設工事 山北ほか	125,790,000 平成26年2月5日 ～ 平成26年3月31日	129,384,000 平成26年2月5日 ～ 平成27年3月20日	平成26年3月25日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設(株)岡山支店 取締役支店長 廣瀬文男	条件処理に伴うもの
69	25-000749 25-635道路災害復旧工事 上田邑	1,934,100 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月31日	1,989,360 平成26年1月31日 ～ 平成26年4月15日	平成26年3月25日	津山市上田邑1989-3 (株)大林土木 代表取締役 大林修二	条件処理に伴うもの
70	25-000744 市営住宅八出1109-3法面災害復旧工事 八出	2,551,500 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月31日	2,624,400 平成26年1月31日 ～ 平成26年6月24日	平成26年3月25日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	条件処理に伴うもの
71	25-000803 佐良山分団防火水槽設置工事 皿	4,452,000 平成26年3月3日 ～ 平成26年3月31日	4,579,200 平成26年3月3日 ～ 平成26年6月25日	平成26年3月25日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	条件処理に伴うもの
72	25-000798 H25-80-201水路復旧工事 大吉	950,250 平成26年2月28日 ～ 平成26年3月31日	977,400 平成26年2月28日 ～ 平成26年4月23日	平成26年3月25日	津山市大吉319-4 小西土木 代表者 小西照政	条件処理に伴うもの
73	25-000849 中心市街地再生地区道路側溝設計業務委託その2 新職人町ほか	1,240,837 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,276,290 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月23日	平成26年3月25日	津山市中北上1646 (株)アーコンサルタント 代表取締役 山口喜平	条件処理に伴うもの
74	25-000789 津山スポーツセンター野球場ダックアウト等改修工事 勝部	25,722,637 平成26年2月14日 ～ 平成26年3月31日	26,457,570 平成26年2月14日 ～ 平成26年5月30日	平成26年3月25日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの
75	25-000567 市道西上山形線道路改良工事 新野山形	17,062,500 平成25年12月9日 ～ 平成26年3月31日	17,550,000 平成25年12月9日 ～ 平成26年5月19日	平成26年3月25日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	条件処理に伴うもの
76	25-000848 No.1-1-14用地測量業務委託 西吉田	853,650 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	878,040 平成26年3月24日 ～ 平成26年7月31日	平成26年3月25日	津山市上河原205-8 (株)テクニコ 代表取締役 黒田 章	条件処理に伴うもの
77	25-000740 大井東48号線道路改良工事 中北下	3,871,770 平成26年2月4日 ～ 平成26年3月31日	3,982,392 平成26年2月4日 ～ 平成26年5月26日	平成26年3月25日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

8/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工 期	請 負 金 額 期 工 期			
78	25-000787 H25-72-102農地復旧工事 桑上	724,500 平成26年2月20日 ～ 平成26年3月31日	745,200 平成26年2月20日 ～ 平成26年4月15日	平成26年3月25日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの
79	25-000781 No.1-2-22道路改良工事 上横野	9,356,077 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月31日	9,623,394 平成26年2月17日 ～ 平成26年7月11日	平成26年3月25日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山真一	条件処理に伴うもの
80	25-000745 25-201河川災害復旧工事 新野東	4,023,600 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月31日	4,138,560 平成26年1月31日 ～ 平成26年5月9日	平成26年3月25日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	条件処理に伴うもの
81	25-000801 No.1-2-23道路改良工事 上田邑	4,418,400 平成26年3月4日 ～ 平成26年3月31日	4,544,640 平成26年3月4日 ～ 平成26年6月23日	平成26年3月25日	津山市院庄1086-1 青木建設工業(株) 代表取締役 青木忠男	条件処理に伴うもの
82	25-000799 H25-80-101農地復旧工事 新野山形	2,068,500 平成26年2月28日 ～ 平成26年3月31日	2,127,600 平成26年2月28日 ～ 平成26年5月13日	平成26年3月25日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	条件処理に伴うもの
83	25-000633 田邑西線道路改良工事 下田邑ほか	6,804,000 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月31日	6,998,400 平成26年1月17日 ～ 平成26年5月21日	平成26年3月25日	津山市一宮920 (株)河原緑建 代表取締役 山本大二	条件処理に伴うもの
84	25-000739 25-633河川災害復旧工事 加茂町檜井	3,375,288 平成26年2月4日 ～ 平成26年3月31日	3,471,724 平成26年2月4日 ～ 平成26年5月26日	平成26年3月25日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢貴好	条件処理に伴うもの
85	25-000816 H25-71-101農地復旧工事 阿波	882,000 平成26年3月18日 ～ 平成26年3月31日	907,200 平成26年3月18日 ～ 平成26年5月7日	平成26年3月25日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	条件処理に伴うもの
86	25-000815 H25-71-102農地復旧工事 阿波	745,500 平成26年3月18日 ～ 平成26年3月31日	766,800 平成26年3月18日 ～ 平成26年5月1日	平成26年3月25日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	条件処理に伴うもの
87	25-000696 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 福田ほか	2,214,450 平成26年1月6日 ～ 平成26年3月31日	2,277,720 平成26年1月6日 ～ 平成26年6月30日	平成26年3月25日	岡山市北区首部294-7 公益財団法人岡山県建設技術 センター 理事長 岡野健一	条件処理に伴うもの
88	25-000850 H25-71-201水路復旧工事 阿波	934,500 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	961,200 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月19日	平成26年3月25日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

9/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
89	25-000647 No.1-2-18道路改良工事 二宮	5,544,000 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月31日	5,702,400 平成26年1月17日 ～ 平成26年5月16日	平成26年3月25日	津山市下田邑1622 エビス建設(株) 代表取締役 政岡かおり	条件処理に伴うもの
90	25-000778 井口公園調査業務委託 井口	798,000 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月31日	820,800 平成26年2月17日 ～ 平成26年7月31日	平成26年3月25日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	条件処理に伴うもの
91	25-000392 (仮称)津山市東部学校給食センター新築機械設備工事 草加部	822,150,000 平成25年9月25日 ～ 平成26年6月30日	822,150,000 平成25年9月25日 ～ 平成26年7月18日	平成26年3月25日	岡山市北区桑田町6-10 タイタン 成 好設備工業特定建設工事共同企業 体 代表者タイタン(株)岡山支店 支店 長 藤原勝志	条件処理に伴うもの
92	25-000631 No.1-2-17道路改良工事 山方	3,165,750 平成26年1月23日 ～ 平成26年3月31日	3,256,200 平成26年1月23日 ～ 平成26年5月7日	平成26年3月25日	津山市総社1114-1 (有)三谷建設 代表取締役 三谷守昭	条件処理に伴うもの
93	25-000802 No.1-1-11道路改良工事 中島	4,116,000 平成26年3月5日 ～ 平成26年3月31日	4,233,600 平成26年3月5日 ～ 平成26年6月17日	平成26年3月25日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	条件処理に伴うもの
94	25-000797 42527東苦田污水枝線埋設工事その2 林田	2,183,265 平成26年2月28日 ～ 平成26年3月31日	2,245,644 平成26年2月28日 ～ 平成26年5月19日	平成26年3月25日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	条件処理に伴うもの
95	25-000180 向陽小学校校舎耐震改修工事 二宮	550,843,650 平成25年6月25日 ～ 平成26年9月16日	561,979,530 平成25年6月25日 ～ 平成26年7月18日	平成26年3月25日	浮田建設(株)・(株)田村工務店津山特 定建設工事共同企業体代表者 浮 田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注時において確認困難なもの
96	25-000774 紫保井川雨水幹線改良工事 沼	829,500 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月31日	853,200 平成26年2月17日 ～ 平成26年4月30日	平成26年3月25日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	条件処理に伴うもの
97	25-000746 H25-72-101農地復旧工事 油木北	2,872,642 平成26年1月31日 ～ 平成26年3月31日	2,954,718 平成26年1月31日 ～ 平成26年4月30日	平成26年3月25日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	条件処理に伴うもの
98	25-000860 H25-66-203農道復旧工事 福井	1,140,300 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,172,800 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月22日	平成26年3月25日	津山市高野本郷2095 (株)岡北建設 代表取締役 西本 薫	条件処理に伴うもの
99	25-000847 No.5-4測量設計業務委託 一色	1,383,091 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,422,608 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月23日	平成26年3月25日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

10/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工 期	請 負 金 額 期 工 期			
100	25-000846 H25-66-301・401農地ほか復旧工事 西田辺	714,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	734,400 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月7日	平成26年3月26日	津山市東田辺1262 (有)山本フェンス工業 代表取締役 山本 登	条件処理に伴うもの
101	25-000861 No.1-1-12道路改良工事 田熊	2,920,050 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	3,003,480 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月23日	平成26年3月26日	津山市妙原63-1 (株)宰務組 代表取締役 宰務 弘	条件処理に伴うもの
102	25-000818 H25-66-108農地復旧工事 八出	871,500 平成26年3月18日 ～ 平成26年3月31日	896,400 平成26年3月18日 ～ 平成26年5月7日	平成26年3月26日	津山市横山1250-1 (株)坂藤建設 代表取締役 坂藤明彦	条件処理に伴うもの
103	25-000624 No.1-1-7道路舗装工事 田熊	4,113,900 平成26年1月21日 ～ 平成26年3月31日	4,231,440 平成26年1月21日 ～ 平成26年4月18日	平成26年3月26日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	条件処理に伴うもの
104	25-000855 津山駅北口広場イメージパース及び模型作成業務委託 横山ほか	997,500 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,026,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年7月31日	平成26年3月26日	岡山市北区今3-7-7 (株)サンワコン岡山支店 支店長 竹井一志	条件処理に伴うもの
105	25-000853 H25-66-307農地復旧工事 草加部	1,108,950 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,140,588 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月22日	平成26年3月27日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの
106	25-000269 北陵中学校校舎耐震改修機械設備工事 大田	100,800,000 平成25年7月17日 ～ 平成26年12月5日	109,352,520 平成25年7月17日 ～ 平成26年12月5日	平成26年3月27日	全管工(株)・(株)高橋ポンプ設備工業 特定建設工事共同企業体 代表者 全管工(株) 代表取締役 片岡義勝	事業促進に伴うもの
107	25-000843 H25-66-308農地復旧工事 草加部	420,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	432,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年4月28日	平成26年3月27日	津山市河面1123 ツルギ建設(有) 代表取締役 大森譲治	条件処理に伴うもの
108	25-000841 H25-66-205農道復旧工事 上田邑	409,500 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	421,200 平成26年3月24日 ～ 平成26年4月28日	平成26年3月27日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉賢治	条件処理に伴うもの
109	25-000856 H25-66-404水路復旧工事 下横野	1,024,800 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,054,080 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月19日	平成26年3月27日	津山市上横野2732 森本工業(株) 代表取締役 森本賢二	条件処理に伴うもの
110	25-000851 久米32号線道路改良工事 宮尾	1,759,296 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,809,561 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月2日	平成26年3月27日	津山市宮尾251-2 (株)大嶋建設 代表取締役 岡田英史	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

11/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
111	25-000603 橋梁点検業務委託 福田ほか	5,145,000 平成25年10月28日 ～ 平成26年3月31日	5,292,000 平成25年10月28日 ～ 平成26年5月30日	平成26年3月27日	岡山市北区辰巳20-109 (株)荒谷建設コンサルタント岡山 支社 支社長 岡本 忠	条件処理に伴うもの
112	25-000838 H25-66-103農地復旧工事 下高倉西	871,500 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	896,400 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月12日	平成26年3月27日	津山市下高倉西2126 (株)木下工業 代表取締役 木下秀人	条件処理に伴うもの
113	25-000837 H25-66-102農地復旧工事 下高倉西	661,500 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	680,400 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月2日	平成26年3月27日	津山市下高倉西851-1 (株)水島組 代表取締役 水島幸雄	条件処理に伴うもの
114	25-000852 H25-66-311農地復旧工事 高野山西	1,766,730 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,817,208 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月6日	平成26年3月27日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	条件処理に伴うもの
115	25-000844 H25-66-310農地復旧工事 野介代	819,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	842,400 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月12日	平成26年3月27日	津山市押入929-34 (株)加藤興業 代表取締役 加藤久明	条件処理に伴うもの
116	25-000857 H25-66-107農地復旧工事 林田	1,048,950 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,078,920 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月19日	平成26年3月27日	津山市押入929-34 (株)加藤興業 代表取締役 加藤久明	条件処理に伴うもの
117	25-000842 H25-66-306農地復旧工事 下横野	808,500 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	831,600 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月12日	平成26年3月27日	津山市上横野1831 (有)坂野建設 代表取締役 坂野充典	条件処理に伴うもの
118	25-000863 H25-66-104農地復旧工事 勝部	1,767,150 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,817,640 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月2日	平成26年3月28日	津山市勝部157-17 (株)エヌコーポレーション 代表取締役 西本直樹	条件処理に伴うもの
119	25-000866 H25-66-109・206農地ほか復旧工事 二宮	3,885,000 平成26年3月26日 ～ 平成26年3月31日	3,996,000 平成26年3月26日 ～ 平成26年7月14日	平成26年3月28日	津山市二宮1116-1 (株)グリーンベルト 代表取締役 畝岡昭一	条件処理に伴うもの
120	25-000867 H25-66-302・402農地ほか復旧工事 下横野	4,200,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	4,320,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年7月22日	平成26年3月28日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本純義	条件処理に伴うもの
121	25-000859 H25-66-405水路復旧工事 野介代	1,256,640 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,292,544 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月27日	平成26年3月28日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分

12/13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
122	25-000535 総社川崎線(山北工区)物件調査業務委託その2 山北	5,250,000 平成25年11月22日 ～ 平成26年3月31日	5,400,000 平成25年11月22日 ～ 平成26年6月30日	平成26年3月28日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント(株) 代表取締役 杉山倫義	条件処理に伴うもの
123	25-000858 H25-66-202水路復旧工事 上高倉	1,995,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	2,052,000 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月6日	平成26年3月28日	津山市下高倉西851-1 (株)水島組 代表取締役 水島幸雄	条件処理に伴うもの
124	25-000840 H25-66-106農地復旧工事 川崎	640,500 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	658,800 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月2日	平成26年3月28日	津山市川崎626 (有)巽工務店 代表取締役 山本 務	条件処理に伴うもの
125	25-000750 No.1-2-4測量設計業務委託 山北	3,373,650 平成26年2月3日 ～ 平成26年3月31日	3,470,040 平成26年2月3日 ～ 平成26年5月12日	平成26年3月28日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井良浩	条件処理に伴うもの
126	25-000777 津山産業・流通センター地質調査業務委託 上田邑ほか	4,893,000 平成26年2月20日 ～ 平成26年3月31日	5,032,800 平成26年2月20日 ～ 平成26年7月2日	平成26年3月28日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウェスコ岡山支社 支社長 舞原一郎	条件処理に伴うもの
127	25-000839 H25-66-105農地復旧工事 川崎	514,500 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	529,200 平成26年3月24日 ～ 平成26年4月28日	平成26年3月28日	津山市川崎626 (有)巽工務店 代表取締役 山本 務	条件処理に伴うもの
128	25-000821 H25-66-204農地復旧工事 西吉田	714,000 平成26年3月18日 ～ 平成26年3月31日	734,400 平成26年3月18日 ～ 平成26年5月1日	平成26年3月28日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	条件処理に伴うもの
129	25-000864 H25-66-304農地復旧工事 一宮	1,652,700 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,699,920 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月2日	平成26年3月28日	津山市勝間田町25-2 (株)妹尾建設(株) 代表取締役 妹尾一義	条件処理に伴うもの
130	25-000862 H25-66-305農地復旧工事 下横野	1,075,200 平成26年3月24日 ～ 平成26年3月31日	1,105,920 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月19日	平成26年3月28日	津山市上横野1831 (有)坂野建設 代表取締役 坂野充典	条件処理に伴うもの
131	25-000658 市道2012号線調査設計業務委託 下田邑	2,401,350 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月31日	2,469,960 平成26年1月17日 ～ 平成26年4月30日	平成26年3月28日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	条件処理に伴うもの
132	25-000779 西八出口橋調査設計業務委託 横山	2,137,800 平成26年2月17日 ～ 平成26年3月31日	2,198,880 平成26年2月17日 ～ 平成26年6月30日	平成26年3月28日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年3月分 13／13項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
133	25-000398 (仮称)津山市東部学校給食センター新築電気設備工事 草加部	88,830,000 平成25年9月25日 ～ 平成26年6月30日	88,830,000 平成25年9月25日 ～ 平成26年7月18日	平成26年3月31日	津山市川崎1957-3 ㈱中電工津山営業所・㈱木多電気設備津山支店特定建設工事共同企業体 代表者中電工津山営業所 所長 金田博光	条件処理に伴うもの
134	25-000363 (仮称)津山市東部学校給食センター新築建築工事 草加部	568,050,000 平成25年9月25日 ～ 平成26年6月30日	583,984,320 平成25年9月25日 ～ 平成26年7月18日	平成26年3月31日	岡山市北区表町1-5-1 アイサワ工業㈱・㈱田村工務店津山特定建設工事共同企業体 代表者 アイサワ工業㈱取締役社長 逢沢寛人	発注時において確認困難なもの