

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

( 水道事業会計 )

平成23年4月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 ( 場所 )	契約の相手方の商号又は名称 ( 住所又は所在地 )	変更契約日	当初の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変更後の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22- 160	油木北市道災害復旧に伴う配水管移設工 事 ( 津山市 油木北 地内 )	久米建設(株) 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成23年4月20日	1,845,900 〔 平成22年11月10日 ~ 平成23年3月31日 〕	2,325,750 〔 平成22年11月10日 ~ 平成23年4月22日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	22- 177	尾添水路工事に伴う配水管移設工事 ( 津山市 宮部下 地内 )	海邊建設(株) 〔 岡山県津山市南方中1079-5 〕	平成23年4月25日	3,898,650 〔 平成23年3月2日 ~ 平成23年3月31日 〕	4,402,650 〔 平成23年3月2日 ~ 平成23年4月28日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	