

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成23年5月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22- 153	国道 1 7 9 号線交差点改良工事に伴う配 水管更新工事 (津山市 中原 地内)	河辺建設(株) 〔 岡山県津山市河辺1115-3 〕	平成23年5月17日	6,868,764 〔 平成22年11月15日 ~ 平成23年3月15日 〕	6,868,764 〔 平成22年11月15日 ~ 平成23年6月30日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	