

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

( 水道事業会計 )

平成23年6月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 ( 場所 )	契約の相手方の商号又は名称 ( 住所又は所在地 )	変更契約日	当初の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変更後の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22- 60	新野東污水枝線埋設工事に伴う配水管移設工事 ( 津山市 新野東 地内 )	(株)日本原造園土木 〔 岡山県津山市大吉61 〕	平成23年6月24日	10,878,000 〔 平成22年6月30日 ~ 平成23年3月15日 〕	11,975,250 〔 平成22年6月30日 ~ 平成23年6月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	22- 186	農道保全対策事業に伴う配水管移設工事 ( 津山市 初保 地内 )	(株)高橋ポンプ設備工業 〔 岡山県津山市押入566-1 〕	平成23年6月16日	9,380,280 〔 平成23年1月31日 ~ 平成23年3月31日 〕	9,250,500 〔 平成23年1月31日 ~ 平成23年6月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	