

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成23年7月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	22-84	押入汚水幹線築造に伴う配水管移設工事 （津山市 押入 地内）	東部水道工業(株) 〔 岡山県津山市川崎554-26 〕	平成23年7月6日	3,656,016 〔 平成22年10月22日 ～ 平成23年3月15日 〕	3,656,016 〔 平成22年10月22日 ～ 平成23年10月20日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	22-87	沼第1汚水枝線に伴う配水管移設工事 （第1工区） （津山市 沼 地内）	東建設(有) 〔 岡山県津山市日上151-1 〕	平成23年8月9日	11,324,754 〔 平成22年10月21日 ～ 平成23年3月15日 〕	15,204,000 〔 平成22年10月21日 ～ 平成23年8月31日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
3	22-187	市道1001号線道路改良に伴う配水管移設 工事 （津山市 山下 地内）	津山建設(株) 〔 岡山県津山市田町37 〕	平成23年7月13日	14,679,000 〔 平成23年2月4日 ～ 平成23年3月25日 〕	14,679,000 〔 平成23年2月4日 ～ 平成23年8月8日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	22-187	市道1001号線道路改良に伴う配水管移設 工事 （津山市 山下 地内）	津山建設(株) 〔 岡山県津山市田町37 〕	平成23年7月27日	14,679,000 〔 平成23年2月4日 ～ 平成23年3月25日 〕	17,384,850 〔 平成23年2月4日 ～ 平成23年8月8日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	23-35	県道大田上横野線道路工事に伴う移設工 事（第1工区） （津山市 大田 地内）	(株)平和工業 〔 岡山県津山市東一宮52-5 〕	平成23年7月27日	2,677,500 〔 平成23年4月18日 ～ 平成23年7月31日 〕	2,677,500 〔 平成23年4月18日 ～ 平成23年10月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	