

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成23年8月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	22-78	東苫田汚水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 志戸部 地内）	西日本建設㈱ 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成23年8月30日	20,884,836 〔平成22年10月18日〕 〔～平成23年3月15日〕	20,884,836 〔平成22年10月18日〕 〔～平成23年9月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	22-87	沼第1汚水枝線に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 沼 地内）	東建設㈱ 〔岡山県津山市日上151-1〕	平成23年8月9日	11,324,754 〔平成22年10月21日〕 〔～平成23年3月15日〕	15,204,000 〔平成22年10月21日〕 〔～平成23年8月31日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	22-146	東苫田汚水に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 志戸部 地内）	坂本建設㈱ 〔岡山県津山市日上62-1〕	平成23年8月9日	16,479,960 〔平成22年11月24日〕 〔～平成23年3月31日〕	16,479,960 〔平成22年11月24日〕 〔～平成23年9月30日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	23-24	大谷一宮線道路改良工事に伴う配水管本設工事 （津山市 総社ほか 地内）	全管工㈱ 〔岡山県津山市林田町8-1〕	平成23年8月1日	5,164,005 〔平成23年5月2日〕 〔～平成23年8月31日〕	5,820,150 〔平成23年5月2日〕 〔～平成23年8月31日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	23-30	上水道管網管理システム運用監理業務委託 （津山市 山北 地内）	㈱アイ・サポート 〔岡山県岡山市北区芳賀5320-2〕	平成23年8月23日	11,980,500 〔平成23年4月1日〕 〔～平成24年3月31日〕	12,391,575 〔平成23年4月1日〕 〔～平成24年3月31日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	