

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成23年9月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22-147	東苫田汚水に伴う配水管移設工事 (第3工区) (津山市 志戸部 地内)	(株)勝山組 〔 岡山県津山市上河原517-6 〕	平成23年9月12日	21,230,748 〔 平成22年11月25日 ~ 平成23年3月31日 〕	21,230,748 〔 平成22年11月25日 ~ 平成23年10月31日 〕	・ 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	22-176	東苫田汚水に伴う配水管移設工事 (第4工区) (津山市 志戸部 地内)	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成23年9月28日	7,568,400 〔 平成23年2月1日 ~ 平成23年3月31日 〕	7,568,400 〔 平成23年2月1日 ~ 平成23年11月15日 〕	・ 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	23-31	国分寺西吉田線老朽管更新工事 (津山市 国分寺 地内)	坂本建設(株) 〔 岡山県津山市日上62-1 〕	平成23年9月22日	14,445,648 〔 平成23年5月6日 ~ 平成23年9月30日 〕	14,445,648 〔 平成23年5月6日 ~ 平成23年10月28日 〕	・ 発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	23-35	県道大田上横野線道路工事に伴う移設工事 (第1工区) (津山市 大田 地内)	(株)平和工業 〔 岡山県津山市東一宮52-5 〕	平成23年9月20日	2,677,500 〔 平成23年4月18日 ~ 平成23年7月31日 〕	6,832,350 〔 平成23年4月18日 ~ 平成23年10月31日 〕	・ 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	