

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成23年10月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	22-188	城東污水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 野介代ほか 地内）	末沢建設㈱ 〔津山市押入1219-7〕	平成23年10月5日	17,660,790 〔平成23年2月1日 ～平成23年3月31日〕	17,660,790 〔平成23年2月1日 ～平成23年12月20日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	23-31	国分寺西吉田線老朽管更新工事 （津山市 国分寺 地内）	坂本建設㈱ 〔岡山県津山市日上62-1〕	平成23年10月25日	14,445,648 〔平成23年5月6日 ～平成23年9月30日〕	17,855,250 〔平成23年5月6日 ～平成23年10月28日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	23-36	県道大田上横野線道路工事に伴う移設工事（第2工区） （津山市 大田 地内）	東建設㈱ 〔岡山県津山市日上151-1〕	平成23年10月11日	12,247,284 〔平成23年5月24日 ～平成23年10月30日〕	13,161,750 〔平成23年5月24日 ～平成23年10月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	23-62	河面線配水管布設工事 （津山市 河面 地内）	清原電気水道工業㈱ 〔岡山県津山市中原65-1〕	平成23年10月19日	13,335,000 〔平成23年7月22日 ～平成23年12月15日〕	13,831,650 〔平成23年7月22日 ～平成23年12月15日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	