

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成23年11月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	22-176	東苫田污水に伴う配水管移設工事（第4工区） （津山市 志戸部 地内）	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成23年11月8日	7,568,400 〔 平成23年2月1日 ～ 平成23年3月31日 〕	8,431,500 〔 平成23年2月1日 ～ 平成23年11月15日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	22-189	中央污水に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 小田中 地内）	美津吉商事(株) 〔 岡山県津山市一方194 〕	平成23年11月28日	19,540,500 〔 平成23年2月2日 ～ 平成23年3月31日 〕	19,540,500 〔 平成23年2月2日 ～ 平成24年2月29日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	23-26	中央污水枝線に伴う配水管移設工事（第3工区） （津山市 小田中 地内）	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成23年11月30日	13,965,000 〔 平成23年5月2日 ～ 平成23年12月22日 〕	13,965,000 〔 平成23年5月2日 ～ 平成24年1月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	