

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成23年12月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	23- 48	鉛給水管改修工事 （津山市 下高倉西ほか 地内）	東部水道工業(株) 〔 岡山県津山市川崎554-26 〕	平成23年12月7日	7,323,750 〔 平成23年7月28日 ～ 平成23年12月9日 〕	7,663,950 〔 平成23年7月28日 ～ 平成23年12月9日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	22- 75	成安配水管更新工事 （津山市 加茂町成安 地内）	(株)高矢組 〔 岡山県津山市阿波3322-1 〕	平成23年12月6日	8,892,450 〔 平成23年9月7日 ～ 平成24年1月31日 〕	9,418,500 〔 平成23年9月7日 ～ 平成24年1月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	