

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年1月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23-26	中央污水枝線に伴う配水管移設工事（第3工区） （津山市 小田中 地内）	（株）ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成24年1月6日	13,965,000 〔 平成23年5月2日 ～ 平成23年12月22日 〕	13,729,800 〔 平成23年5月2日 ～ 平成24年1月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	23-77	榎減圧弁設置工事 （津山市 上田邑 地内）	（株）院庄建設 〔 岡山県津山市院庄991-1 〕	平成24年1月16日	10,836,000 〔 平成23年9月16日 ～ 平成24年2月28日 〕	11,376,750 〔 平成23年9月16日 ～ 平成24年2月28日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	23-110	三浦勝北線に伴う配水管移設工事 （津山市 市場 地内）	（株）平田土木 〔 岡山県津山市安井58-2 〕	平成24年1月23日	1,438,500 〔 平成23年11月10日 ～ 平成24年1月31日 〕	1,438,500 〔 平成23年11月10日 ～ 平成24年3月31日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	