

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23-25	中央汚水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 小田中 地内）	㈱内山建設 〔岡山県津山市小原22〕	平成24年3月6日	19,362,000 〔平成23年5月2日 ～平成24年3月15日〕	19,362,000 〔平成23年5月2日 ～平成24年6月29日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	23-52	西中汚水に伴う配水管移設工事（第4工区） （津山市 西中ほか 地内）	㈱齊藤工務店 〔岡山県津山市大吉200〕	平成24年3月13日	13,807,500 〔平成23年7月29日 ～平成24年3月15日〕	13,807,500 〔平成23年7月29日 ～平成24年8月10日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	23-56	西中汚水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 西中 地内）	㈱日本原造園土木 〔岡山県津山市大吉61〕	平成24年3月6日	9,975,000 〔平成23年7月22日 ～平成24年3月15日〕	10,407,600 〔平成23年7月22日 ～平成24年3月15日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	23-57	西中汚水に伴う配水管移設工事（第3工区） （津山市 西中 地内）	寺坂建設㈱ 〔岡山県津山市新野東979〕	平成24年3月13日	12,253,500 〔平成23年8月1日 ～平成24年3月15日〕	12,253,500 〔平成23年8月1日 ～平成24年8月10日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	23-58	小原船頭線弥生橋架替に伴う配水管本設工事 （津山市 大田ほか 地内）	美津吉商事㈱ 〔岡山県津山市一方194〕	平成24年3月9日	9,254,007 〔平成23年7月29日 ～平成24年3月31日〕	9,464,700 〔平成23年7月29日 ～平成24年3月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
6	23-63	久米汚水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 南方中 地内）	㈹西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成24年3月12日	17,115,000 〔平成23年8月1日 ～平成24年3月16日〕	17,115,000 〔平成23年8月1日 ～平成24年3月30日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
7	23-67	久米再編事業配水管布設工事（第13工区） （津山市 南方中 地内）	海邊建設㈱ 〔岡山県津山市南方中1079-5〕	平成24年3月12日	15,064,350 〔平成23年8月4日 ～平成24年3月16日〕	15,064,350 〔平成23年8月4日 ～平成24年4月16日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
8	23-70	押入汚水に伴う配水管移設工事 （津山市 押入 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成24年3月13日	3,996,300 〔平成23年8月19日 ～平成24年3月15日〕	4,144,350 〔平成23年8月19日 ～平成24年3月15日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
9	23-71	東苜田汚水枝線に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 志戸部 地内）	清原電気水道工業㈱ 〔岡山県津山市中原65-1〕	平成24年3月19日	10,454,797 〔平成23年8月22日 ～平成24年3月15日〕	10,983,000 〔平成23年8月22日 ～平成24年3月30日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
10	23-78	院庄工業団地内下水道整備に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 神戸 地内）	西日本建設㈱ 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成24年3月12日	5,880,000 〔平成23年9月30日 ～平成24年3月15日〕	6,244,350 〔平成23年9月30日 ～平成24年3月15日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

( 水道事業会計 )

平成24年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 ( 場所 )	契約の相手方の商号又は名称 ( 住所又は所在地 )	変更契約日	当初の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変更後の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
11	23-87	市道西上山形線道路改良に伴う配水管移設工事 ( 津山市 新野山形 地内 )	(有)小椋建設 〔 岡山県津山市阿波3258 〕	平成24年3月6日	10,529,694 〔 平成23年10月19日 ~ 平成24年3月12日 〕	10,529,694 〔 平成23年10月19日 ~ 平成24年5月22日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
12	23-90	国分寺ハイツ配水管更新工事 ( 第2工区 ) ( 津山市 国分寺 地内 )	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成24年3月13日	16,343,008 〔 平成23年11月1日 ~ 平成24年3月15日 〕	16,343,008 〔 平成23年11月1日 ~ 平成24年5月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
13	23-91	流通団地連絡管新設工事 ( 津山市 下田邑 地内 )	北部開発(株) 〔 岡山県津山市院庄882 〕	平成24年3月13日	17,640,000 〔 平成23年10月31日 ~ 平成24年3月15日 〕	18,611,250 〔 平成23年10月31日 ~ 平成24年3月15日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
14	23-96	川崎地内老朽管更新工事 ( 津山市 川崎 地内 )	未沢建設(株) 〔 岡山県津山市押入1219-7 〕	平成24年3月13日	8,734,362 〔 平成23年11月15日 ~ 平成24年3月15日 〕	8,865,150 〔 平成23年11月15日 ~ 平成24年3月15日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
15	23-97	国道181号改良に伴う配水管布設工事 ( 第1工区 ) ( 津山市 院庄ほか 地内 )	西日本建設(株) 〔 岡山県津山市神戸306-1 〕	平成24年3月28日	17,472,000 〔 平成23年11月11日 ~ 平成24年3月31日 〕	17,472,000 〔 平成23年11月11日 ~ 平成24年5月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
16	23-99	下津川簡易水道再編推進工事 ( 第2工区 ) ( 津山市 加茂町下津川 地内 )	ミツワ電設(株) 〔 岡山県岡山市北区中原511-1 〕	平成24年3月19日	16,380,000 〔 平成23年11月16日 ~ 平成24年3月27日 〕	17,362,800 〔 平成23年11月16日 ~ 平成24年3月27日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
17	23-101	久米第1汚水に伴う配水管移設工事 ( 第2工区 ) ( 津山市 南方中 地内 )	(株)青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	平成24年3月19日	14,103,600 〔 平成23年11月28日 ~ 平成24年3月25日 〕	14,103,600 〔 平成23年11月28日 ~ 平成24年5月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
18	23-117	昭和町配水管布設工事 ( 津山市 昭和町 地内 )	津山建設(株) 〔 岡山県津山市田町37 〕	平成24年3月26日	9,838,500 〔 平成23年12月21日 ~ 平成24年3月31日 〕	10,321,500 〔 平成23年12月21日 ~ 平成24年3月31日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
19	23-122	下高倉東配水管更新工事 ( 津山市 下高倉東 地内 )	(株)中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成24年3月13日	1,853,250 〔 平成24年1月13日 ~ 平成24年3月15日 〕	2,177,700 〔 平成24年1月13日 ~ 平成24年3月15日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
20	23-123	沼第二汚水枝線に伴う配水管移設工事 ( 津山市 沼 地内 )	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成24年3月13日	19,126,054 〔 平成24年1月23日 ~ 平成24年3月31日 〕	19,126,054 〔 平成24年1月23日 ~ 平成24年9月12日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

( 水道事業会計 )

平成24年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 ( 場所 )	契約の相手方の商号又は名称 ( 住所又は所在地 )	変更契約日	当初の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変更後の契約金額 ( 円 ) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
21	23- 124	東苫田污水枝線に伴う配水管移設工事 ( 第2工区 ) ( 津山市 志戸部 地内 )	清原電気水道工業(株) 〔 岡山県津山市中原65-1 〕	平成24年3月13日	5,534,760 〔 平成24年1月13日 〕 〔 ~ 平成24年3月31日 〕	5,534,760 〔 平成24年1月13日 〕 〔 ~ 平成24年8月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
22	23- 128	城東污水枝線に伴う配水管移設工事 ( 津山市 林田 地内 )	河辺建設(株) 〔 岡山県津山市河辺1115-3 〕	平成24年3月21日	17,643,150 〔 平成24年1月30日 〕 〔 ~ 平成24年3月31日 〕	17,643,150 〔 平成24年1月30日 〕 〔 ~ 平成25年1月8日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
23	23- 129	東山方配水池増設工事 ( 津山市 山方 地内 )	( 有 ) 津山技研空調 〔 岡山県津山市東一宮1233-3 〕	平成24年3月19日	7,980,000 〔 平成24年1月27日 〕 〔 ~ 平成24年3月31日 〕	7,980,000 〔 平成24年1月27日 〕 〔 ~ 平成24年6月29日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
24	23- 130	川崎地内配水管増径工事 ( 津山市 工事請負費 地内 )	西日本建設(株) 〔 岡山県津山市神戸306-1 〕	平成24年3月13日	26,747,847 〔 平成24年2月10日 〕 〔 ~ 平成24年3月28日 〕	26,747,847 〔 平成24年2月10日 〕 〔 ~ 平成24年6月30日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
25	23- 131	中央污水に伴う配水管移設工事 ( 第4工 区 ) ( 津山市 工事請負費 地内 )	津山サービス(株) 〔 岡山県津山市北町37-2 〕	平成24年3月26日	15,120,000 〔 平成24年1月30日 〕 〔 ~ 平成24年3月31日 〕	15,120,000 〔 平成24年1月30日 〕 〔 ~ 平成24年10月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
26	23- 138	広戸30号線に伴う配水管移設工事 ( 津山市 工事請負費 地内 )	( 株 ) 齊藤工務店 〔 岡山県津山市大吉200 〕	平成24年3月13日	798,000 〔 平成24年1月11日 〕 〔 ~ 平成24年3月31日 〕	798,000 〔 平成24年1月11日 〕 〔 ~ 平成24年4月27日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
27	23- 139	池ヶ原配水管更新工事 ( 津山市 工事請負費 地内 )	清原電気水道工業(株) 〔 岡山県津山市中原65-1 〕	平成24年3月21日	6,137,250 〔 平成24年2月10日 〕 〔 ~ 平成24年3月31日 〕	6,137,250 〔 平成24年2月10日 〕 〔 ~ 平成24年4月20日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	