

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年4月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23-67	久米再編事業配水管布設工事（第13工区） （津山市 南方中 地内）	海邊建設(株) 〔 岡山県津山市南方中1079-5 〕	平成24年4月13日	15,064,350 〔 平成23年8月4日 ～ 平成24年3月16日 〕	16,944,900 〔 平成23年8月4日 ～ 平成24年4月16日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	23-138	広戸30号線に伴う配水管移設工事 （津山市 大吉 地内）	(株)齊藤工務店 〔 岡山県津山市大吉200 〕	平成24年4月16日	798,000 〔 平成24年1月11日 ～ 平成24年3月31日 〕	954,450 〔 平成24年1月11日 ～ 平成24年4月27日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	23-139	池ヶ原配水管更新工事 （津山市 池ヶ原 地内）	清原電気水道工業(株) 〔 岡山県津山市中原65-1 〕	平成24年4月16日	6,137,250 〔 平成24年2月10日 ～ 平成24年3月31日 〕	6,318,900 〔 平成24年2月10日 ～ 平成24年4月20日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	