

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年6月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23-25	中央汚水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 小田中 地内）	㈱内山建設 〔岡山県津山市小原22〕	平成24年6月6日	19,362,000 〔平成23年5月2日〕 〔～平成24年3月15日〕	22,958,250 〔平成23年5月2日〕 〔～平成24年6月29日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	23-87	市道西上山形線道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 新野山形 地内）	(有)小椋建設 〔岡山県津山市阿波3258〕	平成24年6月1日	10,529,694 〔平成23年10月19日〕 〔～平成24年3月12日〕	10,816,050 〔平成23年10月19日〕 〔～平成24年6月18日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	23-97	国道181号改良に伴う配水管布設工事（第1工区） （津山市 院庄ほか 地内）	西日本建設㈱ 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成24年6月12日	17,472,000 〔平成23年11月11日〕 〔～平成24年3月31日〕	18,409,650 〔平成23年11月11日〕 〔～平成24年6月20日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	23-129	東山方配水池増設工事 （津山市 山方 地内）	(有)津山技研空調 〔岡山県津山市東一宮1233-3〕	平成24年6月27日	7,980,000 〔平成24年1月27日〕 〔～平成24年3月31日〕	9,212,700 〔平成24年1月27日〕 〔～平成24年6月29日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	23-130	川崎地内配水管増径工事 （津山市 川崎 地内）	西日本建設㈱ 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成24年6月21日	26,747,847 〔平成24年2月10日〕 〔～平成24年3月28日〕	26,747,847 〔平成24年2月10日〕 〔～平成24年7月31日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
6	24-19	大谷一宮線に伴う配水管移設工事 （津山市 小原 地内）	㈱内山建設 〔岡山県津山市小原22〕	平成24年6月21日	8,715,000 〔平成24年5月1日〕 〔～平成24年6月29日〕	9,047,850 〔平成24年5月1日〕 〔～平成24年6月29日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	