

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年8月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23-57	西中污水に伴う配水管移設工事（第3工区） （津山市 西中 地内）	寺坂建設(株) 〔 岡山県津山市新野東979 〕	平成24年8月1日	12,253,500 〔 平成23年8月1日 ～ 平成24年3月15日 〕	13,588,050 〔 平成23年8月1日 ～ 平成24年8月10日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
2	23-123	沼第二污水枝線に伴う配水管移設工事 （津山市 沼 地内）	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成24年8月30日	19,126,054 〔 平成24年1月23日 ～ 平成24年3月31日 〕	19,126,054 〔 平成24年1月23日 ～ 平成24年10月22日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	23-124	東苫田污水枝線に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 志戸部 地内）	清原電気水道工業(株) 〔 岡山県津山市中原65-1 〕	平成24年8月30日	5,534,760 〔 平成24年1月13日 ～ 平成24年3月31日 〕	5,534,760 〔 平成24年1月13日 ～ 平成24年9月21日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	