

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年5月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23-87	市道西上山形線道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 新野山形 地内）	(有)小椋建設 〔岡山県津山市阿波3258〕	平成24年5月18日	10,529,694 〔平成23年10月19日 ～平成24年3月12日〕	10,816,050 〔平成23年10月19日 ～平成24年6月18日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	23-90	国分寺ハイツ配水管更新工事（第2工区） （津山市 国分寺 地内）	北原建設(株) 〔岡山県津山市沼29-3〕	平成24年5月9日	16,343,008 〔平成23年11月1日 ～平成24年3月15日〕	16,498,650 〔平成23年11月1日 ～平成24年5月31日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	23-97	国道181号改良に伴う配水管布設工事（第1工区） （津山市 院庄ほか 地内）	西日本建設(株) 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成24年5月28日	17,472,000 〔平成23年11月11日 ～平成24年3月31日〕	18,409,650 〔平成23年11月11日 ～平成24年6月20日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	23-101	久米第1汚水に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 南方中 地内）	(株)青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成24年5月29日	14,103,600 〔平成23年11月28日 ～平成24年3月25日〕	13,018,950 〔平成23年11月28日 ～平成24年5月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	