

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年11月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	57	高野本郷地内配水管布設工事 （津山市 高野本郷 地内）	（株）中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成24年11月14日	8,188,068 〔 平成24年8月3日 ～ 平成24年11月30日 〕	8,188,068 〔 平成24年8月3日 ～ 平成25年1月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	58	沼第二汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 沼 地内）	末沢建設(株) 〔 岡山県津山市押入1219-7 〕	平成24年11月20日	7,716,303 〔 平成24年8月7日 ～ 平成25年3月22日 〕	9,064,650 〔 平成24年8月7日 ～ 平成25年3月22日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	75	総社老朽管更新工事 （津山市 総社 地内）	（株）勝山組 〔 岡山県津山市上河原517-6 〕	平成24年11月13日	2,257,500 〔 平成24年8月31日 ～ 平成25年1月18日 〕	2,359,350 〔 平成24年8月31日 ～ 平成25年1月18日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	76	一宮配水管更新工事 （津山市 一宮 地内）	（株）勝山組 〔 岡山県津山市上河原517-6 〕	平成24年11月13日	5,040,000 〔 平成24年9月4日 ～ 平成25年1月18日 〕	5,226,900 〔 平成24年9月4日 ～ 平成25年1月18日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	