

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年12月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	13	城東污水枝線に伴う配水管移設工事 （津山市 林田 地内）	河辺建設(株) 〔 岡山県津山市河辺1115-3 〕	平成24年12月26日	17,643,150 〔 平成24年1月30日 ～ 平成24年3月31日 〕	17,308,200 〔 平成24年1月30日 ～ 平成25年1月8日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	46	広戸川河川改修に伴う配水管移設工事 （津山市 坂上 地内）	(株)平田土木 〔 岡山県津山市安井58-2 〕	平成24年12月25日	7,606,221 〔 平成24年6月28日 ～ 平成24年12月25日 〕	9,578,100 〔 平成24年6月28日 ～ 平成25年1月30日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	85	倭文老朽管更新工事 （津山市 桑上 地内）	(株)青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	平成24年12月12日	4,683,000 〔 平成24年10月12日 ～ 平成25年2月15日 〕	4,859,400 〔 平成24年10月12日 ～ 平成25年2月15日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	