

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年1月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	16	中央汚水に伴う配水管移設工事（第4工区） （津山市 小田中 地内）	津山サービス㈱ 〔岡山県津山市北町37-2〕	平成25年1月11日	15,120,000 〔平成24年1月30日〕 〔～平成24年3月31日〕	15,318,450 〔平成24年1月30日〕 〔～平成25年2月5日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	24	神代汚水幹線に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 一色ほか 地内）	津山建設㈱ 〔岡山県津山市田町37〕	平成25年1月29日	22,764,420 〔平成24年5月15日〕 〔～平成25年3月15日〕	22,918,350 〔平成24年5月15日〕 〔～平成25年3月15日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
3	44	県道三浦勝北線道路工事に伴う配水管移設工事 （津山市 市場 地内）	㈱高矢組 〔岡山県津山市阿波3322-1〕	平成25年1月18日	7,792,470 〔平成24年7月2日〕 〔～平成25年1月31日〕	7,792,470 〔平成24年7月2日〕 〔～平成25年3月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	57	高野本郷地内配水管布設工事 （津山市 高野本郷 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成25年1月25日	8,188,068 〔平成24年8月3日〕 〔～平成24年11月30日〕	8,457,750 〔平成24年8月3日〕 〔～平成25年1月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	80	成安配水管更新工事 （津山市 加茂町成安 地内）	大進建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町桑原525〕	平成25年1月30日	8,326,500 〔平成24年10月1日〕 〔～平成25年2月1日〕	9,957,150 〔平成24年10月1日〕 〔～平成25年2月1日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
6	86	久米98号道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 宮尾 地内）	㈱勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成25年1月18日	2,572,500 〔平成24年10月12日〕 〔～平成25年1月30日〕	2,572,500 〔平成24年10月12日〕 〔～平成25年3月25日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
7	98	広谷承水路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 市場 地内）	㈱平田コーポレーション 〔岡山県津山市安井287〕	平成25年1月22日	5,911,500 〔平成24年11月9日〕 〔～平成25年2月28日〕	5,962,950 〔平成24年11月9日〕 〔～平成25年2月28日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
8	107	城東汚水枝線その1に伴う配水管移設工事 （津山市 林田 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成25年1月11日	651,000 〔平成24年11月8日〕 〔～平成25年1月15日〕	707,700 〔平成24年11月8日〕 〔～平成25年1月15日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	