

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	88	池ヶ原配水管増径工事 （津山市 池ヶ原 地内）	清原電気水道工業㈱ 〔 岡山県津山市中原65-1 〕	平成25年2月27日	8,508,748 〔 平成24年10月12日 ～ 平成25年2月28日 〕	8,855,700 〔 平成24年10月12日 ～ 平成25年2月28日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	101	倭文東23号道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 桑上 地内）	田村工務店㈱ 〔 岡山県津山市桑上21-1 〕	平成25年2月25日	3,832,500 〔 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月28日 〕	3,832,500 〔 平成24年11月26日 ～ 平成25年3月25日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	113	鉛給水管改修工事 （津山市 高野山西 地内）	㈱高橋ポンプ設備工業 〔 岡山県津山市押入566-1 〕	平成25年2月27日	3,629,934 〔 平成24年12月17日 ～ 平成25年3月15日 〕	3,819,900 〔 平成24年12月17日 ～ 平成25年3月15日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	121	No.2-2道路修繕工事に伴う配水管移設工事 （津山市 加茂町物見 地内）	美北建設㈱ 〔 岡山県津山市加茂町河井95-2 〕	平成25年2月25日	892,500 〔 平成24年12月12日 ～ 平成25年2月28日 〕	892,500 〔 平成24年12月12日 ～ 平成25年3月25日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	142	油木上消火栓設置工事 （津山市 油木上 地内）	田村工務店㈱ 〔 岡山県津山市桑上21-1 〕	平成25年2月19日	777,000 〔 平成25年1月23日 ～ 平成25年3月26日 〕	825,300 〔 平成25年1月23日 ～ 平成25年3月26日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
6	144	県道小山桑上線配水管移設工事 （津山市 八社 地内）	久米建設㈱ 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成25年2月21日	378,000 〔 平成25年1月28日 ～ 平成25年3月26日 〕	464,100 〔 平成25年1月28日 ～ 平成25年3月26日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	