

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	44	県道三浦勝北線道路工事に伴う配水管移設工事 （津山市 市場 地内）	㈱高矢組 〔岡山県津山市阿波3322-1〕	平成25年3月12日	7,792,470 〔平成24年7月2日〕 〔～平成25年1月31日〕	8,093,400 〔平成24年7月2日〕 〔～平成25年3月30日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	58	沼第二汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 沼 地内）	末沢建設㈱ 〔岡山県津山市押入1219-7〕	平成25年3月15日	7,716,303 〔平成24年8月7日〕 〔～平成25年3月22日〕	9,221,100 〔平成24年8月7日〕 〔～平成25年3月22日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	59	中央汚水枝線その3に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	成好設備工業㈱ 〔岡山県津山市山北621-17〕	平成25年3月26日	11,119,500 〔平成24年8月6日〕 〔～平成25年3月22日〕	11,377,800 〔平成24年8月6日〕 〔～平成25年3月29日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	63	高野山西汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 高野山西 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成25年3月5日	11,046,168 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年3月15日〕	11,046,168 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年5月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	64	神代汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成25年3月5日	19,267,500 〔平成24年8月22日〕 〔～平成25年3月25日〕	19,267,500 〔平成24年8月22日〕 〔～平成25年8月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
6	65	中央汚水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	津山建設㈱ 〔岡山県津山市田町37〕	平成25年3月12日	32,298,336 〔平成24年8月30日〕 〔～平成25年3月15日〕	32,298,336 〔平成24年8月30日〕 〔～平成25年8月16日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
7	66	中央汚水その4に伴う給水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	㈱ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	平成25年3月22日	7,618,800 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年3月22日〕	9,435,300 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年3月29日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
8	67	西中汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 西中 地内）	美北建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町河井95-2〕	平成25年3月11日	11,287,500 〔平成24年8月20日〕 〔～平成25年3月15日〕	11,287,500 〔平成24年8月20日〕 〔～平成25年4月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
9	68	西中汚水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 西中ほか 地内）	大東建設㈱ 〔岡山県津山市上村69-3〕	平成25年3月5日	14,070,000 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年3月15日〕	14,070,000 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年8月12日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
10	69	久米第1汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 南方中 地内）	㈱勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成25年3月15日	19,456,500 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年3月22日〕	20,879,250 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年3月22日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
11	70	倭文第1汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 桑下 地内）	（有）池田設備 〔岡山県津山市神戸66-6〕	平成25年3月15日	12,012,000 〔平成24年8月22日〕 〔～平成25年3月22日〕	13,009,500 〔平成24年8月22日〕 〔～平成25年3月22日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
12	78	城東汚水その1に伴う給水管移設工事 （津山市 野介代 地内）	（株）中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成25年3月25日	6,026,517 〔平成24年9月18日〕 〔～平成25年3月25日〕	2,718,458 〔平成24年9月18日〕 〔～平成25年3月25日〕	・予算処理に基づくもの	
13	86	久米98号道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 宮尾 地内）	（株）勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成25年3月21日	2,572,500 〔平成24年10月12日〕 〔～平成25年1月30日〕	2,572,500 〔平成24年10月12日〕 〔～平成25年4月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
14	101	倭文東23号道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 桑上 地内）	田村工務店（株） 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成25年3月21日	3,832,500 〔平成24年11月26日〕 〔～平成25年2月28日〕	4,448,850 〔平成24年11月26日〕 〔～平成25年3月25日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
15	112	沼第二汚水その1に伴う配水管移設工事 （第2工区） （津山市 沼 地内）	末沢建設（株） 〔岡山県津山市押入1219-7〕	平成25年3月15日	4,447,800 〔平成24年11月22日〕 〔～平成25年3月22日〕	4,908,750 〔平成24年11月22日〕 〔～平成25年3月22日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
16	114	電線共同溝及び中央汚水枝線その6に伴う配水管移設工事 （津山市 二宮 地内）	（株）勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成25年3月19日	9,975,000 〔平成24年12月14日〕 〔～平成25年3月31日〕	9,975,000 〔平成24年12月14日〕 〔～平成25年11月15日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
17	121	No.2-2道路修繕工事に伴う配水管移設工事 （津山市 加茂町物見 地内）	美北建設（株） 〔岡山県津山市加茂町河井95-2〕	平成25年3月21日	892,500 〔平成24年12月12日〕 〔～平成25年2月28日〕	812,700 〔平成24年12月12日〕 〔～平成25年3月25日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
18	123	広野配水池送配水管更新工事 （津山市 河面 地内）	（有）イズミ管工 〔岡山県津山市河面408-1〕	平成25年3月19日	2,782,500 〔平成25年1月18日〕 〔～平成25年3月25日〕	2,885,400 〔平成25年1月18日〕 〔～平成25年3月29日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
19	125	櫻橋老朽管更新工事 （津山市 野村ほか 地内）	北原建設（株） 〔岡山県津山市沼29-3〕	平成25年3月26日	10,856,601 〔平成25年1月22日〕 〔～平成25年3月25日〕	11,072,250 〔平成25年1月22日〕 〔～平成25年3月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
20	127	山根川河川改修に伴う配水管移設工事 （津山市 河面 地内）	（株）松本建設 〔岡山県津山市近長755-1〕	平成25年3月5日	3,230,304 〔平成25年1月22日〕 〔～平成25年3月31日〕	3,230,304 〔平成25年1月22日〕 〔～平成25年7月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
21	137	宮尾配水管新設工事 （津山市 宮尾 地内）	久米建設(株) 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成25年3月27日	4,657,800 〔 平成25年2月18日 ～ 平成25年3月31日 〕	4,657,800 〔 平成25年2月18日 ～ 平成25年5月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
22	145	勝部消火栓設置工事 （津山市 勝部 地内）	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成25年3月19日	798,000 〔 平成25年1月25日 ～ 平成25年3月30日 〕	847,350 〔 平成25年1月25日 ～ 平成25年3月30日 〕	・標準設計によって発 注された内容を変更す る場合	