

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年4月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	24-67	西中汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 西中 地内）	美北建設(株) 〔 岡山県津山市加茂町河井95-2 〕	平成25年4月10日	11,287,500 〔 平成24年8月20日 ～ 平成25年3月15日 〕	12,808,950 〔 平成24年8月20日 ～ 平成25年4月30日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
2	24-86	久米98号道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 宮尾 地内）	(株)勝浦建設工業 〔 岡山県津山市宮尾1231 〕	平成25年4月23日	2,572,500 〔 平成24年10月12日 ～ 平成25年1月30日 〕	2,628,150 〔 平成24年10月12日 ～ 平成25年4月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	