

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年7月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	24-64	神代汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	田村工務店(株) 〔 岡山県津山市桑上21-1 〕	平成25年7月30日	19,267,500 〔 平成24年8月22日 〕 〔 ~ 平成25年3月25日 〕	19,267,500 〔 平成24年8月22日 〕 〔 ~ 平成25年10月15日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	24-114	電線共同溝及び中央汚水枝線その6に伴う配水管移設工事 （津山市 二宮 地内）	(株)勝浦建設工業 〔 岡山県津山市宮尾1231 〕	平成25年7月22日	9,975,000 〔 平成24年12月14日 〕 〔 ~ 平成25年3月31日 〕	11,639,250 〔 平成24年12月14日 〕 〔 ~ 平成25年11月15日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	24-127	山根川河川改修に伴う配水管移設工事 （津山市 河面 地内）	(株)松本建設 〔 岡山県津山市近長755-1 〕	平成25年7月17日	3,230,304 〔 平成25年1月22日 〕 〔 ~ 平成25年3月31日 〕	3,432,450 〔 平成25年1月22日 〕 〔 ~ 平成25年7月31日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	39	小田中浄水場第二水源ドレン管新設工事 （津山市 小田中 地内）	三井住友建設(株)岡山営業所 〔 岡山県岡山市北区幸町8-29 〕	平成25年7月29日	1,491,000 〔 平成25年5月16日 〕 〔 ~ 平成25年7月30日 〕	1,874,250 〔 平成25年5月16日 〕 〔 ~ 平成25年7月30日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
5	46	上田邑地内消火栓移設工事 （津山市 上田邑 地内）	(有)田淵管工 〔 岡山県津山市下田邑489 〕	平成25年7月11日	892,500 〔 平成25年5月28日 〕 〔 ~ 平成25年7月15日 〕	1,016,400 〔 平成25年5月28日 〕 〔 ~ 平成25年7月15日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
6	49	ときわ園造成工事に伴う配水管移設工事 （津山市 井口 地内）	津山建設(株) 〔 岡山県津山市田町37 〕	平成25年7月10日	987,000 〔 平成25年6月5日 〕 〔 ~ 平成25年7月12日 〕	1,164,450 〔 平成25年6月5日 〕 〔 ~ 平成25年7月12日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	