

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成25年9月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	24- 65	中央汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 小田中 地内)	津山建設(株) 〔 岡山県津山市田町37 〕	平成25年9月26日	32,298,336 〔 平成24年8月30日 ~ 平成25年3月15日 〕	32,897,550 〔 平成24年8月30日 ~ 平成25年9月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	53	落合水源紫外線処理設備実施設計業務委託 (津山市 加茂町塔中 地内)	(株)日水コン 岡山事務所 〔 岡山県岡山市北区大学町1-11 〕	平成25年9月26日	13,125,000 〔 平成25年7月19日 ~ 平成26年3月17日 〕	14,144,550 〔 平成25年7月19日 ~ 平成26年3月17日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	