

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年10月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	24-64	神代汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	田村工務店(株) 〔 岡山県津山市桑上21-1 〕	平成25年10月11日	19,267,500 〔 平成24年8月22日 ~ 平成25年8月30日 〕	19,267,500 〔 平成24年8月22日 ~ 平成25年11月15日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	47	広野配水池配水管仮設工事 （津山市 河面 地内）	(有)イズミ管工 〔 岡山県津山市河面408-1 〕	平成25年10月28日	1,906,800 〔 平成25年6月21日 ~ 平成25年10月31日 〕	2,025,450 〔 平成25年6月21日 ~ 平成25年10月31日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
3	50	広野配水池送配水管更新工事 （津山市 河面 地内）	東部水道工業(株) 〔 岡山県津山市川崎554-26 〕	平成25年10月31日	9,024,750 〔 平成25年7月18日 ~ 平成25年10月31日 〕	9,880,500 〔 平成25年7月18日 ~ 平成25年10月31日 〕	・標準設計によって発 注された内容を変更す る場合	