

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年11月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	24-63	高野山西污水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 高野山西 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成25年11月15日	11,046,168 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年3月15日〕	10,847,550 〔平成24年8月17日〕 〔～平成25年5月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	24-64	神代污水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成25年11月15日	19,267,500 〔平成24年8月22日〕 〔～平成25年10月15日〕	23,450,700 〔平成24年8月22日〕 〔～平成25年11月29日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	24-114	電線共同溝及び中央污水枝線その6に伴う配水管移設工事 （津山市 二宮 地内）	㈱勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成25年11月7日	9,975,000 〔平成24年12月14日〕 〔～平成25年3月31日〕	11,639,250 〔平成24年12月14日〕 〔～平成26年3月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	43	中央污水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	美津吉商事㈱ 〔岡山県津山市一方194〕	平成25年11月11日	8,400,000 〔平成25年6月27日〕 〔～平成25年11月12日〕	8,855,700 〔平成25年6月27日〕 〔～平成25年11月12日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	