

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成25年12月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	51	大谷配水管増径工事 (津山市 大谷 地内)	全管工(株) (岡山県津山市林田町8-1)	平成25年12月17日	3,885,000 〔平成25年7月23日〕 〔~平成26年1月17日〕	4,862,550 〔平成25年7月23日〕 〔~平成26年1月17日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	76	下原配水管更新工事 (津山市 加茂町成安 地内)	(株)平田土木 (岡山県津山市安井58-2)	平成25年12月9日	8,767,500 〔平成25年9月30日〕 〔~平成25年12月9日〕	9,434,250 〔平成25年9月30日〕 〔~平成25年12月9日〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
3	77	押淵皿線道路改良に伴う配水管移設工事 (津山市 荒神山 地内)	(株)山本工務店 (岡山県津山市横山399-1)	平成25年12月5日	5,071,500 〔平成25年9月27日〕 〔~平成25年12月20日〕	5,071,500 〔平成25年9月27日〕 〔~平成26年3月20日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	82	林田雨水改良及び城東污水枝線に伴う配 水管移設工事 (津山市 林田 地内)	河辺建設(株) (岡山県津山市河辺1115-3)	平成25年12月17日	2,926,864 〔平成25年10月4日〕 〔~平成25年12月20日〕	2,926,864 〔平成25年10月4日〕 〔~平成26年3月14日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	88	No.5-1道路改良工事に伴う配水管移設工 事 (津山市 中北上 地内)	田村工務店(株) (岡山県津山市桑上21-1)	平成25年12月13日	1,092,000 〔平成25年9月25日〕 〔~平成25年12月16日〕	1,092,000 〔平成25年9月25日〕 〔~平成26年2月14日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	101	草加部第2系 配水管ボルト更新工事 (津山市 綾部 地内)	東建設(有) (岡山県津山市日上151-1)	平成25年12月3日	5,779,200 〔平成25年11月12日〕 〔~平成25年12月16日〕	5,779,200 〔平成25年11月12日〕 〔~平成26年2月17日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	