

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年1月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	24	倭文第一汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 桑下 地内）	西日本建設(株) 〔 岡山県津山市神戸306-1 〕	平成26年1月29日	9,765,000 〔 平成25年6月11日 〕 〔 ~ 平成26年2月3日 〕	9,765,000 〔 平成25年6月11日 〕 〔 ~ 平成26年2月28日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	44	院庄小学校下水道接続管理設に伴う配水管移設工事 （津山市 院庄 地内）	(株)院庄建設 〔 岡山県津山市院庄991-1 〕	平成26年1月22日	4,407,900 〔 平成25年6月28日 〕 〔 ~ 平成26年1月31日 〕	4,610,550 〔 平成25年6月28日 〕 〔 ~ 平成26年1月31日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	52	院庄配水管布設工事 （津山市 院庄 地内）	(有)田淵管工 〔 岡山県津山市下田邑489 〕	平成26年2月14日	6,541,500 〔 平成25年7月24日 〕 〔 ~ 平成26年1月17日 〕	6,318,900 〔 平成25年7月24日 〕 〔 ~ 平成26年2月17日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	53	落合水源紫外線処理設備実施設計業務委託 （津山市 加茂町塔中 地内）	(株)日水コン 岡山事務所 〔 岡山県岡山市北区大学町1-11 〕	平成26年1月29日	13,125,000 〔 平成25年7月19日 〕 〔 ~ 平成26年3月17日 〕	13,852,650 〔 平成25年7月19日 〕 〔 ~ 平成26年3月17日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
5	99	国道181号道路改良に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 南方中 地内）	(株)フィット 〔 岡山県津山市上紺屋町48 〕	平成26年1月31日	1,397,655 〔 平成25年11月8日 〕 〔 ~ 平成26年1月31日 〕	1,620,150 〔 平成25年11月8日 〕 〔 ~ 平成26年1月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
6	102	中島道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 中島 地内）	津山建設(株) 〔 岡山県津山市田町37 〕	平成26年1月9日	892,500 〔 平成25年10月22日 〕 〔 ~ 平成26年1月30日 〕	892,500 〔 平成25年10月22日 〕 〔 ~ 平成26年3月20日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	