

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	24	倭文第一汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 桑下 地内）	西日本建設㈱ 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成26年2月25日	9,765,000 〔平成25年6月11日〕 〔～平成26年2月3日〕	9,872,100 〔平成25年6月11日〕 〔～平成26年2月28日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	26	西中汚水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 西中 地内）	㈱美作開発 〔岡山県津山市加茂町公郷1617〕	平成26年2月26日	12,180,000 〔平成25年6月6日〕 〔～平成26年2月28日〕	10,049,550 〔平成25年6月6日〕 〔～平成26年2月28日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	27	西中汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 西中 地内）	㈱平田コーポレーション 〔岡山県津山市安井287〕	平成26年2月27日	15,697,500 〔平成25年6月7日〕 〔～平成26年2月28日〕	16,143,750 〔平成25年6月7日〕 〔～平成26年3月20日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
4	40	神代汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成26年3月19日	17,283,703 〔平成25年6月24日〕 〔～平成26年3月4日〕	17,073,000 〔平成25年6月24日〕 〔～平成26年3月28日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	41	久米第1汚水枝線に伴う配水管移設工事 （津山市 南方中 地内）	北部開発㈱ 〔岡山県津山市院庄882〕	平成26年2月12日	8,872,500 〔平成25年6月28日〕 〔～平成26年2月12日〕	9,398,550 〔平成25年6月28日〕 〔～平成26年2月12日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
6	42	中央汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	㈱平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	平成26年2月27日	11,854,500 〔平成25年6月25日〕 〔～平成26年2月28日〕	11,854,500 〔平成25年6月25日〕 〔～平成26年3月20日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
7	52	院庄配水管布設工事 （津山市 院庄 地内）	有田測管工 〔岡山県津山市下田邑489〕	平成26年2月14日	6,541,500 〔平成25年7月24日〕 〔～平成26年1月17日〕	6,318,900 〔平成25年7月24日〕 〔～平成26年2月17日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
8	72	国道181号線改良に伴う配水管布設工事 （津山市 院庄 地内）	久米建設㈱ 〔岡山県津山市久米川南1381〕	平成26年2月19日	9,487,800 〔平成25年8月26日〕 〔～平成26年2月28日〕	9,487,800 〔平成25年8月26日〕 〔～平成26年3月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
9	86	国道181号道路改良に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 南方中 地内）	㈱青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成26年2月25日	1,942,500 〔平成25年9月12日〕 〔～平成26年2月28日〕	1,942,500 〔平成25年9月12日〕 〔～平成26年3月28日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
10	88	No.5-1道路改良工事に伴う配水管移設工事 （津山市 中北上 地内）	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成26年2月14日	1,092,000 〔平成25年9月25日〕 〔～平成25年12月16日〕	1,157,100 〔平成25年9月25日〕 〔～平成26年2月14日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
11	105	鉛給水管更新工事その1 （津山市 高尾ほか 地内）	成好設備工業㈱ 〔 岡山県津山市山北621-17 〕	平成26年2月24日	3,874,500 〔 平成25年11月25日 ~ 平成26年2月25日 〕	4,418,400 〔 平成25年11月25日 ~ 平成26年2月25日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	