

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23	押入汚水枝線その1に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 押入 地内）	坂田建設(株) 〔岡山県津山市日上155〕	平成26年3月17日	33,532,758 〔平成25年6月18日〕 〔～平成26年3月17日〕	32,644,500 〔平成25年6月18日〕 〔～平成26年3月17日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	40	神代汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	田村工務店(株) 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成26年3月19日	17,283,703 〔平成25年6月24日〕 〔～平成26年3月4日〕	17,073,000 〔平成25年6月24日〕 〔～平成26年3月28日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	59	田辺調整池実施設計業務委託 （津山市 東田辺 地内）	(株)アクアプランニング 〔岡山県岡山市北区今1-7-11〕	平成26年3月10日	8,925,000 〔平成25年7月22日〕 〔～平成26年3月17日〕	9,672,600 〔平成25年7月22日〕 〔～平成26年3月28日〕	・起工設計において、簡素化された内容を変更する場合	
4	60	沼第二汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 沼 地内）	(株)中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成26年3月11日	6,108,102 〔平成25年8月6日〕 〔～平成26年3月14日〕	6,313,650 〔平成25年8月6日〕 〔～平成26年3月14日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
5	72	国道181号線改良に伴う配水管布設工事 （津山市 院庄 地内）	久米建設(株) 〔岡山県津山市久米川南1381〕	平成26年3月27日	9,487,800 〔平成25年8月26日〕 〔～平成26年2月28日〕	9,487,800 〔平成25年8月26日〕 〔～平成26年5月7日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
6	77	押淵皿線道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 荒神山 地内）	(株)山本工務店 〔岡山県津山市横山399-1〕	平成26年3月11日	5,071,500 〔平成25年9月27日〕 〔～平成25年12月20日〕	5,071,500 〔平成25年9月27日〕 〔～平成26年4月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
7	86	国道181号道路改良に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 南方中 地内）	(株)青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成26年3月26日	1,942,500 〔平成25年9月12日〕 〔～平成26年2月28日〕	2,273,250 〔平成25年9月12日〕 〔～平成26年3月28日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
8	91	久米89号線道路改良に伴う給水管移設工事 （津山市 宮尾 地内）	海邊建設(株) 〔岡山県津山市南方中1079-5〕	平成26年3月20日	4,009,950 〔平成25年10月25日〕 〔～平成26年3月25日〕	4,574,850 〔平成25年10月25日〕 〔～平成26年3月25日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
9	92	中央汚水その3に伴う配水管移設工事 （津山市 二宮 地内）	(有)西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成26年3月10日	9,051,000 〔平成25年11月8日〕 〔～平成26年3月28日〕	9,309,600 〔平成25年11月8日〕 〔～平成26年8月4日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
10	93	一方配水管増径工事 （津山市 一方 地内）	美津吉商事(株) 〔岡山県津山市一方194〕	平成26年3月17日	10,794,000 〔平成25年11月13日〕 〔～平成26年3月20日〕	10,952,550 〔平成25年11月13日〕 〔～平成26年3月20日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
11	95	一方老朽管更新工事 （津山市 一方ほか 地内）	津山建設(株) 〔岡山県津山市田町37〕	平成26年3月17日	8,137,500 〔平成25年11月15日 ～平成26年3月17日〕	8,284,500 〔平成25年11月15日 ～平成26年3月17日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
12	108	本郷橋老朽管更新工事 （津山市 高野本郷 地内）	北部開発(株) 〔岡山県津山市院庄882〕	平成26年3月25日	20,755,959 〔平成25年12月3日 ～平成26年3月25日〕	21,348,986 〔平成25年12月3日 ～平成26年6月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
13	115	一色汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	(株)青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成26年3月11日	6,489,000 〔平成26年2月14日 ～平成26年3月31日〕	6,674,400 〔平成26年2月14日 ～平成26年9月17日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
14	116	久米第1汚水枝線その2に伴う配水管移設工事 （津山市 南方中 地内）	(株)勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成26年3月10日	12,264,000 〔平成26年2月14日 ～平成26年3月31日〕	12,614,400 〔平成26年2月14日 ～平成26年11月11日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
15	117	小田中第一汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	(株)ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	平成26年3月10日	10,128,300 〔平成26年2月14日 ～平成26年3月31日〕	10,417,680 〔平成26年2月14日 ～平成26年10月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
16	123	小田中浄水場更新事業に伴う給配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	三井住友建設(株)岡山営業所 〔岡山県岡山市北区幸町8-29〕	平成26年3月24日	2,688,000 〔平成26年1月14日 ～平成26年3月15日〕	3,279,150 〔平成26年1月14日 ～平成26年3月28日〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	