

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年6月変更契約分

| 連番 | 契約番号 | 工事又は業務委託の名称<br>（場所）         | 契約の相手方の商号又は名称<br>（住所又は所在地） | 変更契約日      | 当初の契約金額（円）<br>及び契約期間                         | 変更後の契約金額（円）<br>及び契約期間                        | 変更理由                   | 備考 |
|----|------|-----------------------------|----------------------------|------------|--|--|------------------------|----|
| 1  | 7    | 本郷橋老朽管更新工事<br>（津山市 高野本郷 地内） | 北部開発(株)<br>〔 岡山県津山市院庄882 〕 | 平成26年6月11日 | 20,755,959<br>〔 平成25年12月3日<br>~ 平成26年3月25日 〕 | 20,608,560<br>〔 平成25年12月3日<br>~ 平成26年6月30日 〕 | ・発注時において、確認困難な要因に基づくもの |    |