

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年9月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	2	小田中浄水場更新事業 （津山市 小田中 地内）	小田中浄水場更新事業 三井住友建設(株)・前澤工業(株) 〔 岡山県岡山市北区幸町8-29 〕	平成26年9月26日	2,205,000,000 〔 平成24年12月10日 ～ 平成28年3月31日 〕	2,339,352,000 〔 平成24年12月10日 ～ 平成28年3月31日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	8	一色汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	(株)青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	平成26年9月4日	6,489,000 〔 平成26年2月14日 ～ 平成26年3月31日 〕	6,674,400 〔 平成26年2月14日 ～ 平成26年12月1日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	9	久米第1汚水枝線その2に伴う配水管移設工事 （津山市 南方中 地内）	(株)勝浦建設工業 〔 岡山県津山市宮尾1231 〕	平成26年9月12日	12,264,000 〔 平成26年2月14日 ～ 平成26年3月31日 〕	12,351,960 〔 平成26年2月14日 ～ 平成26年11月11日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	37	市道G23号線道路改良に伴う配水管増径工事 （津山市 井口 地内）	津山建設(株) 〔 岡山県津山市田町37 〕	平成26年9月12日	8,627,040 〔 平成26年6月23日 ～ 平成26年12月3日 〕	9,897,120 〔 平成26年6月23日 ～ 平成26年12月3日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	49	県道工門勝央線道路改良に伴う給水管移設工事 （津山市 安井 地内）	(株)フジケン工業 〔 岡山県津山市桑上23-3 〕	平成26年9月26日	2,082,240 〔 平成26年9月29日 ～ 平成26年9月30日 〕	2,476,440 〔 平成26年9月29日 ～ 平成26年9月30日 〕	・起工設計において、簡素化された内容を変更する場合	
6	53	宮部川河川修繕に伴う配水管移設工事 （津山市 宮部下 地内）	(有)ユニ設備 〔 岡山県津山市田熊1246-1 〕	平成26年9月1日	1,340,213 〔 平成26年7月18日 ～ 平成26年9月5日 〕	1,584,360 〔 平成26年7月18日 ～ 平成26年9月19日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	