

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年11月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	8	一色汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	（株）青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	平成26年11月28日	6,489,000 〔 平成26年2月14日 ~ 平成26年3月31日 〕	6,982,200 〔 平成26年2月14日 ~ 平成26年12月12日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
2	51	三ツ岩橋老朽管更新工事 （津山市 加茂町公郷ほか 地内）	（株）平井組 〔 岡山県津山市加茂町公郷1616 〕	平成26年11月21日	8,126,600 〔 平成26年8月4日 ~ 平成26年11月28日 〕	8,454,240 〔 平成26年8月4日 ~ 平成26年11月28日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	