（R4.3.25 男女共同参画まちづくり審議会_資料）

資料E

第5次津山男女共同参画さんさんプラン　策定スケジュール（案）

令和3年度 3月

令和3年度第2回津山市男女共同参画まちづくり審議会
・市民アンケート結果報告　・次期プラン策定について意見交換

令和4年度

5月

第1回津山市男女共同参画まちづくり推進本部幹事会議（5月上旬）
第1回津山市男女共同参画まちづくり推進本部会議（5月中旬）
津山市男女共同参画まちづくり推進員会議（電子会議室）
・担当課のプラン掲載事業調査（5月中旬～6月上旬）　⇒事務局で取りまとめ

6月
7月

第2回幹事会（6月中旬）
第2回推進本部会議（7月上旬）
・プラン公表素案承認

内部決裁 → 市長へ報告

7月

審議会へ諮問　・計画の素案説明、予定説明、意見交換

事務的調整（電子会議室等）

8月
9月

パブリックコメント実施（30日間）
8/15～9/14くらい

9月

パブリックコメントの集約・公表

事務的調整

11月

審議会で答申内容協議

事務的最終調整（答申最終決定）

12月

審議会長・副会長より市長へ答申

1月

第3回推進本部幹事会議
第3回推進本部会議
内容確認後、決定

・冊子とダイジェスト版　印刷発注1月中。3月納品。

3月

公　表