変　更　契　約　結　果

令和6年1月分

No.	契約番号 工　事（委　託）名 施工(委託)場所	変更前契約概要 請負金額 工期	変更後契約概要 請負金額 工期	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
1	5 － 0026454 あば交流館改修建築工事 阿波	57,859,010 令和5年8月1日 ～ 令和6年2月19日	60,863,000 令和5年8月1日 ～ 令和6年2月19日	令和6年1月4日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの
2	5 － 0057827 市道河面福井線道路舗装工事 田熊	8,827,412 令和5年11月6日 ～ 令和6年2月19日	9,086,000 令和5年11月6日 ～ 令和6年2月19日	令和6年1月5日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注時において確認困難なもの
3	5 － 0039657 城見橋ほか4橋橋梁点検業務委託 昭和町1丁目ほか	9,845,000 令和5年9月4日 ～ 令和6年1月10日	10,120,000 令和5年9月4日 ～ 令和6年1月24日	令和6年1月10日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	5 － 0053417 市道河辺244号線道路舗装工事その2 日上ほか	5,765,287 令和5年10月23日 ～ 令和6年1月17日	6,908,000 令和5年10月23日 ～ 令和6年1月17日	令和6年1月10日	津山市河面1376-1 共栄建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	5 － 0054056 市道1002号線道路舗装工事その13 小田中	8,999,254 令和5年10月25日 ～ 令和6年1月22日	9,603,000 令和5年10月25日 ～ 令和6年1月22日	令和6年1月10日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	5 － 1000015 50506野辺汚水枝線埋設工事その4 東一宮	52,748,520 令和5年6月2日 ～ 令和6年1月29日	52,932,000 令和5年6月2日 ～ 令和6年2月28日	令和6年1月10日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	5 － 0046779 交通安全施設設置工事その5 紫保井	3,729,627 令和5年9月21日 ～ 令和6年1月17日	3,729,627 令和5年9月21日 ～ 令和6年3月15日	令和6年1月11日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	5 － 1000007 50512小田中第1汚水枝線埋設工事その2 小田中	25,563,571 令和5年5月23日 ～ 令和6年2月8日	25,563,571 令和5年5月23日 ～ 令和6年3月18日	令和6年1月11日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	5 － 0025886 佐良山公民館造成工事 平福	37,645,916 令和5年8月1日 ～ 令和6年3月15日	38,500,000 令和5年8月1日 ～ 令和6年3月15日	令和6年1月12日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの
10	5 － 0034841 八代橋修繕調査設計業務委託 吉見ほか	9,460,000 令和5年8月16日 ～ 令和6年2月5日	9,559,000 令和5年8月16日 ～ 令和6年2月5日	令和6年1月12日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注時において確認困難なもの
11	5 － 0013871 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その11 山北	32,508,190 令和5年6月21日 ～ 令和6年2月1日	32,508,190 令和5年6月21日 ～ 令和6年3月25日	令和6年1月15日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	5 － 0036433 R4-66-5101農地復旧工事 桑上	5,281,980 令和5年8月21日 ～ 令和6年1月19日	6,490,000 令和5年8月21日 ～ 令和6年1月31日	令和6年1月15日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注時において確認困難なもの

変　更　契　約　結　果

令和6年1月分

No.	契約番号 工　事（委　託）名 施工(委託)場所	変更前契約概要 請負金額 工　期	変更後契約概要 請負金額 工　期	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
13	5 － 0040679 広戸71号線道路改良工事 大吉	9,867,000 令和5年9月6日 ～ 令和6年1月23日	10,241,000 令和5年9月6日 ～ 令和6年2月16日	令和6年1月15日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	5 － 0039202 加茂地区市有林搬出間伐業務委託 加茂町楢井	8,382,000 令和5年8月21日 ～ 令和6年2月28日	8,470,000 令和5年8月21日 ～ 令和6年2月28日	令和6年1月16日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注時において確認困難なもの
15	5 － 0044732 市営住宅丹後山団地直結給水切替工事 林田	5,991,678 令和5年9月21日 ～ 令和6年2月26日	6,325,000 令和5年9月21日 ～ 令和6年2月26日	令和6年1月18日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの
16	5 － 1000003 50514久米第1汚水枝線埋設工事その2 南方中	33,865,656 令和5年5月18日 ～ 令和6年2月19日	33,865,656 令和5年5月18日 ～ 令和6年3月18日	令和6年1月18日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	5 － 0066858 津山地区市行造林整備業務委託その2 妙原	5,027,000 令和5年11月13日 ～ 令和6年2月15日	4,928,000 令和5年11月13日 ～ 令和6年2月15日	令和6年1月19日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注時において確認困難なもの
18	5 － 0065566 市道上村大西線道路舗装工事 中村	7,394,772 令和5年12月5日 ～ 令和6年1月29日	7,040,000 令和5年12月5日 ～ 令和6年2月13日	令和6年1月22日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	5 － 0021763 №2-1砂防指定地申請書作成業務委託 加茂町桑原	1,078,000 令和5年6月5日 ～ 令和6年1月31日	1,078,000 令和5年6月5日 ～ 令和6年3月21日	令和6年1月23日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	5 － 0050412 林道赤銅線改良工事 加茂町物見	6,764,373 令和5年10月18日 ～ 令和6年3月13日	7,689,000 令和5年10月18日 ～ 令和6年3月13日	令和6年1月23日	津山市加茂町行重1643 有限会社内田組	事業促進に伴うもの
21	5 － 0066674 加茂地区市有林整備業務委託その2 加茂町倉見ほか	7,623,000 令和5年11月13日 ～ 令和6年2月15日	4,873,000 令和5年11月13日 ～ 令和6年2月15日	令和6年1月24日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注時において確認困難なもの
22	5 － 0041489 市道勝部線物件調査業務委託 勝部	14,520,000 令和5年7月31日 ～ 令和6年2月7日	14,520,000 令和5年7月31日 ～ 令和6年3月15日	令和6年1月25日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
23	5 － 0044437 沼第三公園トイレ改築工事 沼	14,194,235 令和5年9月20日 ～ 令和6年1月31日	14,194,235 令和5年9月20日 ～ 令和6年2月20日	令和6年1月29日	津山市山北621-17 成好設備工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	5 － 0059530 市道C148号線道路舗装工事 山北	8,209,179 令和5年11月9日 ～ 令和6年2月2日	9,141,000 令和5年11月9日 ～ 令和6年2月2日	令和6年1月29日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注時において確認困難なもの

変　更　契　約　結　果

令和6年1月分

No.	契約番号 工　事（委託）名 施工(委託)場所	変更前契約概要 請負金額 工期	変更後契約概要 請負金額 工期	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
25	5 － 1000004 50510中央汚水枝線築造工事その1 二宮	147,730,000 令和5年5月25日 ～ 令和6年2月29日	154,572,000 令和5年5月25日 ～ 令和6年2月29日	令和6年1月26日	津山市山北770-14 梶岡建設株式会社津山支店	発注時において確認困難なもの
26	5 － 0050022 林道粟倉木屋原線改良工事(舗装) 加茂町下津川	8,362,068 令和5年10月6日 ～ 令和6年2月8日	9,405,000 令和5年10月6日 ～ 令和6年2月22日	令和6年1月31日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの
27	5 － 0069983 市道T207号線道路改良工事 国分寺	3,713,985 令和5年11月8日 ～ 令和6年3月4日	4,191,000 令和5年11月8日 ～ 令和6年3月4日	令和6年1月31日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの