
策定委員会の位置づけ

久米総合文化運動公園市民プール整備

基本構想
（令和４年１１月公表）

久米総合文化運動公園市民プール整備

基本計画策定

政策決定
（計画案の公表）

パブリックコメント計画案作成

ご意見

利用者アンケート

サウンディング
（市場調査）

策定委員会
毎月１回開催予定

１月→２月→３月→４月→５月

事業者の
選定・決定
（令和５年度後期）

施設整備
（令和６・７年度）

新施設の
運営開始
（令和８年度）
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