
1／1頁

令和４年６月分

施工（委託）場所

3 － 0074824 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

加茂町下津川 ～ 令和4年6月20日 ～ 令和4年8月30日

3 － 0063377 発注時において確認困難なもの

上高倉 ～ 令和4年6月22日 ～ 令和4年7月20日

3 － 0074825 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

加茂町原口 ～ 令和4年6月30日 ～ 令和4年6月30日

3 － 1000055 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

東新町ほか ～ 令和4年6月30日 ～ 令和4年8月31日

3 － 0069945 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

宮尾 ～ 令和4年7月29日 ～ 令和4年7月29日

3 － 1000017 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

昭和町２丁目 ～ 令和4年6月30日 ～ 令和4年6月30日

変　　　更　　　契　　　約　　　結　　　果
契約番号 変更前契約概要 変更後契約概要

工 事 （ 委 託 ） 名

10,286,364 10,286,364 

林道因美線災害復旧工事 令和4年2月4日 令和4年2月4日

69,744,400 74,701,000 

市道神庭６６号線道路改良工事その１８ 令和3年11月2日 令和3年11月2日

3,332,593 3,993,000 

林道美作中央線災害復旧工事 令和4年2月2日 令和4年2月2日

83,463,380 83,463,380 

５０３３１林田汚水枝線埋設ほか工事その１ 令和3年10月11日 令和3年10月11日

11,226,600 11,935,000 

中須賀排水機場電気設備工事 令和4年1月18日 令和4年1月18日

177,980,000 169,609,000 

５０３１６昭和町第３ポンプゲート電気設備工事 令和3年6月14日 令和3年6月14日

Ｎｏ． 変 更 契 約 日 施工（委託）業者名 変 更 理 由請 負 金 額
工 期

請 負 金 額
工 期

1 令和4年6月6日
津山市加茂町公郷1616
株式会社平井組

2 令和4年6月7日
津山市上横野4238
森山建設株式会社

3 令和4年6月15日
津山市高野山西2225-2
株式会社近藤組

4 令和4年6月17日
津山市上横野4238
森山建設株式会社

5 令和4年6月22日
津山市横山399-1
株式会社山本工務店

6 令和4年6月22日
津山市小原183-4
旭電業㈱津山支店・㈱山形電気
工事特定建設工事共同企業体
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